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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
2996-1005-2013

Pastato adresas Šiauliai, Dubijos g. 3

Statybos pabaigos metai 1961

Pastato aukštų skaičius 4

Pastato naudingasis plotas, m2 1416.19

Pastato šildomas plotas, m2 1363.41

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 1410

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 235 cokolis - 121 m2, pamatai - 114 m2.

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 2.27

Stogas

Stogo dangos plotas m 558

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 104

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 101

Langų plotas, iš jų: m 233.94

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas
m 226.82

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 24

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 39.6

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 23

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 37.95

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 19

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 8

Langų plotas, iš jų: m 26.44

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 22.04

Lauko durų skaičius vnt. 8

Lauko durų plotas m 19.8

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 333.43

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

-

Pastato sienos Sienos silikatinių plytų mūras, vietomis tinkuotas,

patenkinamos būklės, vietomis mūras suskilinėjęs, matosi

mikro plyšiai, dažyti paviršiai išblukę, užteršti. Pamatai

sumontuoti iš betoninų pamatinių blokų, cokolis nutinkuotas ir

dažytas. Tinkas vietomis atšokęs nuo pagrindo, dažai išblukę.

Nuogrinda vietomis išsiklaipiusi, nėra nuolydžio nuo pastato.

Balkonų grindų plokštės gelžbetoninės, briaunos apirusios,

apatinis betono apsauginis sluoksnis apiręs, matosi pažeista

rūdžių armatūra. Balkonų plokštes būtina sutvirtinti ir

remontuoti. Balkonų aptvarai netvarkingi apirę.. Balkonai

įstiklinti plastikinių rėmų patenkinamos būklės, dalis balkonų
įstiklinta mediniame rėme, dalis balkonų nestiklinta. Sienos

neapšiltintos ir neatitinka STR energinio naudingumo

reikalavimų.

Pastato stogas Stogas su nešildoma vėdinama pastoge. Stogas dengtas

prilydomąja bitumine danga, danga pūslėta, duobėta, nėra

suformuoti tinkami nuolydžiai.. Parapetų skarda pažeista

rūdžių, nesandarūs tarpusavio sujungimai.Lietaus nuvedimas

išorinis, leidaus nuvedimo loviai ir lietvamzdžiai pažeisti

rūdžių. Lietloviai sumontuoti netinkamais nuolydžiais. Pastogė
apšiltinta odos atliekomis, nepakankamai, netenkina STR

energinio naudingumo reikalavimų.

Langai butuose ir kitose patalpose Pakeisti langai butuose į plastikinius patenkinamos būklės.

Nepakeisti langai seni mediniai, fiziškai susidėvėję. Langų
perimetru, tarp lango staktos ir sienos nėra priklijuotos

difuzinės, garo izoliacinės plėvelės.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinės langai plastikiniai, patenkinamos būklės. Rūsio

kažikurie pakeisti plastikiniais, patenkinamos būklės,

nepakeisti langai seni mediniai, fiziškai susidėvėję.

Pastato lauko ir tamburo durys Lauko durys į laiptinę, į rūsį, į tambūrą metalinės.

Patenkinamos būklės.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio sienos iš betoninių pamatinių blokų, siūlės tarp jų
vietomis ištrupėjusios, grindys betoninės nelygios, vietomis

betonas suiręs. Lauko rūsio sienos netenkina STR energinio

naudingumo reikalavimų.

Pastato šildymo sistemos Namo šiluminis punktas dalinai automatizuotas, susidėvėjęs,

priklausomas nuo šilumos tiekėjo. Rūsio vamzdynai pažeisti

rūdžių, šilumos izoliacija nepakankama, sistema

neišbalansuota.

Pastato karšto vandens sistema Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte, šilumokaičio

pagalba. Vamzdynai rūsyje dalinai pakeisti plastikiniais. Sistema

neišbalansuota.

Pastato šalto vandens sistema Magistraliniai vamzdynai rūsyje kai kurie pakeisti plastikiniais,

nepakeisti metaliniai pažeisti rūdžių. Uždaromoji armatūra

pažeist rūdžių, neveikianti.



Pastato vėdinimo sistema Name natūrali ventiliacija. Oro pritekėjimas pro duris ir langus,

oro šalinimas per vertikalius mūrinius kanalus, per ant stogo

įrentus ventiliacinius kaminus.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Įvadinėje, paskirstymo elektros spintose elektros dalinai

prietaisai pakeisti naujais, nepakeisti automatiniai išjungėjai.

Instaliacija sena, aliuminių gyslų laidai ir kabeliai. Aukštų
apšvietimo skydeliuose elektros prietaisai seni automatiniai ir

paketiniai išjungėjai. Elektros instaliacija sena, nepakeista.

Rūsyje nėra šviestuvų, kai kur tik lemputės neapsaugotos

gaubtais.

Žaibosauga Nepakankama.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių ir koridorių grindys betoninės. Betoninės grindys

patenkinamos būklės. Sienos tinkuotos, dažytos , dažai

išblukę.



Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 1416.19



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas darbų

aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant

individualius mini rekuperatorius butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet

neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3.

Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

vnt 32 800 € 25600 € 30976 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

Neįrengiami turėklai. m² 15 120 € 1800 € 2178 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis

ir padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

m² 114 115.46 €
13162.44

€

15926.55

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

m² 121 176.1 €
21308.1

€
25782.8 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3.

Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 8 76.97 € 615.76 € 745.07 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio

profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų
įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių
profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos

įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Papildomi darbai:

1.Balkonų plokščių
remontas ir

stiprinimas

metaliniais profiliais.

2. Esamų langų
sandarinimas.

m² 1250 208.59 €
260737.5

€

315492.38

€

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu

plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių
aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10.

Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienos balkonų
viduje.

m² 160 123.55 € 19768 €
23919.28

€

Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3.

Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.

vnt 2 146.65 € 293.3 € 354.89 €



Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant

armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 27 72.82 €
1966.14

€
2379.03 €

Mūro sienų konstrukcijų stiprinimas injektuojant

skiediniu (pažeisto paviršiaus).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Fasadų įtrukusių paviršių valymas. 2. Skylių žymėjimas, gręžimas. 3. Injektavimas. 4. Karkaso,

tinklo įrengimas tinkavimui. 5. Paviršių tinkavimas, išlyginimas.

m² 30 268.39 € 8051.7 € 9742.56 €

Stogų atnaujinimas

Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams

keitimas (m2 fasado ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos

sumontavimas.

m² 558 2.49 €
1389.42

€
1681.2 €

Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo

takus. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos

paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas.

Perdanga, parapetai,

kaminai.
m² 680 32.93 €

22392.4

€
27094.8 €

Sutapdintų stogų dviejų sluoksnių dangos

įrengimas ant esamos dangos

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus nuvalymas; 2. Pūslių remontas; 3. Esamos dangos paviršiaus išlyginimas; 4. Parapetų
dangos nuardymas; 5. Dviejų sluoksnio stogo dangos įrengimas; 6. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 7.

Prieglaudų aptaisymas; 8. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 9. Žaibolaodžių įrengimas; 10.

Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 11. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių
nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

m² 558 68.14 €
38022.12

€

46006.77

€

Balkonų stogelių įrengimas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.
m2 27 173.51 €

4684.77

€
5668.57 €

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas.

3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės

dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m2 27 119.38 €
3223.26

€
3900.14 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės

stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

m² 349.44 267.53 €
93485.68

€

113117.67

€

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp

staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Butų langai ir

balkonų durys.
m² 25.98 345.5 €

8976.09

€

10861.07

€

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas

plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki

1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Viršutiniai laiptinių
langai.

m² 2.48 314.77 € 780.63 € 944.56 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas

plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m².

Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas -

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Rūsio langai,

papildomai

įrengiamos

šviesduobės (kur

reikia).

m² 2.2 680 € 1496 € 1810.16 €



Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas.

3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų
sutvarkymas ir išvežimas.

m² 7 137.39 € 961.73 € 1163.69 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija,

įrengiant automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių
montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

butas 32 132.3 € 4233.6 € 5122.66 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų
montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

330 18.94 € 6250.2 € 7562.74 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas,

kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1461.18

€

1461.18

€
1768.03 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas.

3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6.

Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų
matavimas.

laiptinė 2 485.56 € 971.12 € 1175.06 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų
keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio

cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 120 21.55 € 2586 € 3129.06 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų
keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo

čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

m 120 68.76 € 8251.2 € 9983.95 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas

ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų
su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

vnt 32 273.83 €
8762.56

€
10602.7 €

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3.

Izoliavimas.
vnt 8 231.38 €

1851.04

€
2239.76 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki

200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų
įregistravimas.

šilumos

daliklis
104 145.89 €

15172.56

€
18358.8 €

Šildymo sistemos remontas



Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

vnt. 28 285.47 €
7993.16

€
9671.72 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 280 29.29 € 8201.2 € 9923.45 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 110 127.79 €
14056.9

€

17008.85

€

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai

skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu

montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens

sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 190 61.22 €
11631.8

€

14074.48

€

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 106 56.05 € 5941.3 € 7188.97 €

Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3.

Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis

išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 8 70.19 € 561.52 € 679.44 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų
vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno

izoliavimas.

m 890 28.02 €
24937.8

€

30174.74

€

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 32 126.3 € 4041.6 € 4890.34 €

Iš viso:
793299.94

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 30 75.98 € 2279.4 € 2758.07 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų
ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 72 58.46 €
4209.12

€
5093.04 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 72 36.51 €
2628.72

€
3180.75 €



Iš viso:
11031.86

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 376260.26 275.97 196.03 79.94

Paketo

rodikliai
B klasė 202220.97 148.32 75.5 72.82 46.26 40.55



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 804331.8 € 567.95 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 793299.94 € 560.16 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 126040.91 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 50416.36 € 35.6 €/m2

4.7. Iš viso: 930372.71 € 656.95 €/m2

4.8. Rezervas 160866.36 € 113.59 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 1416.19 89 € 126040.91 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 45 % 56718.41 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 18906.14 €

4.2.3. Projekto administravimas 40 % 50416.36 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 126040.91 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1500 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 1000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 43218.41 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 2000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 2000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
2000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
2000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 2000 €

4.3.10. Iš viso: 56718.41 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 40 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 20166.54 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 10083.27 €

4.4.3. 20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 10083.28 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
10083.27 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 50416.36 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
56718.41 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
18906.14 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
50416.36 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 41

Atėmus valstybės paramą Metais 39

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 40

Atėmus valstybės paramą Metais 38



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 804331.8 € 86.45 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 126040.91 € 13.55 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 930372.71 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
126040.91 € 89 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 63020.46 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 37812.27 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 25208.18 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

169942.8 € 120 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 295983.71 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
275.97 148.32 0.0966 2.2 1.2 1 1.3 3.53



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

2996-1005-

2013:0001

Gyvenamųjų
(butų)

42.41 19116.26

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

330.36 20414.62 5089.2 15325.42 1.51 Ne 1.81 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 3

2996-1005-

2013:0003

Gyvenamųjų
(butų)

36.69 16537.97

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

285.8 17791.77 4402.8 13388.97 1.52 Ne 1.82 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 4

2996-1005-

2013:0004

Gyvenamųjų
(butų)

52.94 23862.64

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

412.38 25243.02 6352.8 18890.22 1.49 Ne 1.79 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 5

2996-1005-

2013:0005

Gyvenamųjų
(butų)

41.81 18845.81

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

325.68 24852.71 5017.2 19835.51 1.98 Ne 2.38 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 6

2996-1005-

2013:0006

Gyvenamųjų
(butų)

42.68 19237.96

9343.34 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2972.34 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 689.78 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

332.47 28913.77 5121.6 23792.17 2.32 Ne 2.78 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 7

2996-1005-

2013:0007

Gyvenamųjų
(butų)

36.96 16659.68

8641.01 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2959.79 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

287.91 25588.6 4435.2 21153.4 2.38 Ne 2.86 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 8

2996-1005-

2013:0008

Gyvenamųjų
(butų)

54.59 24606.38

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

425.25 30712.85 6550.8 24162.05 1.84 Ne 2.21 Ne



7.8

Buto/patalpos

numeris: 9

2996-1005-

2013:0009

Gyvenamųjų
(butų)

42.85 19314.59

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

333.79 25329.6 5142 20187.6 1.96 Ne 2.35 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 10

2996-1005-

2013:0010

Gyvenamųjų
(butų)

43.65 19675.18

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

340.02 25696.42 5238 20458.42 1.95 Ne 2.34 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 11

2996-1005-

2013:0011

Gyvenamųjų
(butų)

37.5 16903.08

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

292.11 22876.41 4500 18376.41 2.04 Ne 2.45 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 12

2996-1005-

2013:0012

Gyvenamųjų
(butų)

53.72 24214.22

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

418.46 30313.9 6446.4 23867.5 1.85 Ne 2.22 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 13

2996-1005-

2013:0013

Gyvenamųjų
(butų)

42.38 19102.73

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

330.13 25114.08 5085.6 20028.48 1.97 Ne 2.36 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 14

2996-1005-

2013:0014

Gyvenamųjų
(butų)

43.66 19679.69

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

340.1 25701.01 5239.2 20461.81 1.95 Ne 2.34 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 15

2996-1005-

2013:0015

Gyvenamųjų
(butų)

36.8 16587.56

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

286.66 22555.44 4416 18139.44 2.05 Ne 2.46 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 16

2996-1005-

2013:0016

Gyvenamųjų
(butų)

54.43 24534.26

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

424 30639.48 6531.6 24107.88 1.85 Ne 2.22 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 18

2996-1005-

2013:0018

Gyvenamųjų
(butų)

37.05 16700.24

3927.79 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2959.79 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

288.6 20916.63 4446 16470.63 1.85 Ne 2.22 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 19

2996-1005-

2013:0019

Gyvenamųjų
(butų)

43.28 19508.41

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

337.13 20813.54 5193.6 15619.94 1.5 Ne 1.8 Ne



7.18

Buto/patalpos

numeris: 20

2996-1005-

2013:0020

Gyvenamųjų
(butų)

42.14 18994.55

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

328.25 20290.8 5056.8 15234 1.51 Ne 1.81 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 21

2996-1005-

2013:0021

Gyvenamųjų
(butų)

53.64 24178.16

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

417.84 30277.22 6436.8 23840.42 1.85 Ne 2.22 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 22

2996-1005-

2013:0022

Gyvenamųjų
(butų)

37.26 16794.9

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

290.25 22766.37 4471.2 18295.17 2.05 Ne 2.46 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 23

2996-1005-

2013:0023

Gyvenamųjų
(butų)

42.49 19152.32

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

330.99 25164.53 5098.8 20065.73 1.97 Ne 2.36 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 24

2996-1005-

2013:0024

Gyvenamųjų
(butų)

41.82 18850.31

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

325.76 24857.29 5018.4 19838.89 1.98 Ne 2.38 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 25

2996-1005-

2013:0025

Gyvenamųjų
(butų)

55.2 24881.33

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

429.99 30992.54 6624 24368.54 1.84 Ne 2.21 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 26

2996-1005-

2013:0026

Gyvenamųjų
(butų)

37.42 16867.02

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

291.49 22839.73 4490.4 18349.33 2.04 Ne 2.45 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 27

2996-1005-

2013:0027

Gyvenamųjų
(butų) 43.67 19684.2

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

340.18 25705.6 5240.4 20465.2 1.95 Ne 2.34 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 28

2996-1005-

2013:0028

Gyvenamųjų
(butų)

42.95 19359.66

6960.45 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

1279.23 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

334.56 26654.67 5154 21500.67 2.09 Ne 2.51 Ne



7.27

Buto/patalpos

numeris: 29

2996-1005-

2013:0029

Gyvenamųjų
(butų)

54.88 24737.09

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

427.5 30845.81 6585.6 24260.21 1.84 Ne 2.21 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 30

2996-1005-

2013:0030

Gyvenamųjų
(butų)

37.21 16772.36

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

289.85 22743.43 4465.2 18278.23 2.05 Ne 2.46 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 31

2996-1005-

2013:0031

Gyvenamųjų
(butų)

42.4 19111.75

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

330.28 25123.25 5088 20035.25 1.97 Ne 2.36 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 32

2996-1005-

2013:0032

Gyvenamųjų
(butų)

42.16 19003.57

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

328.42 25013.21 5059.2 19954.01 1.97 Ne 2.36 Ne

Negyvenamosios paskirties patalpos

7.31

Buto/patalpos

numeris: 2

2996-1005-

2013:0002

Prekybos 46.19 20820.09

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

359.8 22147.89 5542.8 16605.09 1.5 Ne 1.8 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 17

2996-1005-

2013:0017

Administracinių 53.36 24051.96

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

415.66 25435.62 6403.2 19032.42 1.49 Ne 1.79 Ne

7.33 Iš viso: 1416.19 638345.92 154954.21 11031.67 804331.8 169942.8 634389.01 60.11 72.13



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 1416.19



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas darbų

aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų
sumontavimas.

Neįrengiami turėklai. m² 15 120 € 1800 € 2178 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant

individualius mini rekuperatorius butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet

neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3.

Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

vnt 32 800 € 25600 € 30976 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir

padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis

sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių
plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo

paruošimu.

m² 114 115.46 €
13162.44

€

15926.55

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas,

klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų
angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

m² 121 176.1 €
21308.1

€
25782.8 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3.

Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 8 76.97 € 615.76 € 745.07 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu

plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis

sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas –

0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7.

Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas

armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienos balkonų viduje. m² 160 123.55 € 19768 €
23919.28

€

Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3.

Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.

vnt 2 146.65 € 293.3 € 354.89 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant

armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 27 72.82 €
1966.14

€
2379.03 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos

plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų
profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines

plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.

m² 150 114.01 €
17101.5

€

20692.82

€



Mūro sienų konstrukcijų stiprinimas injektuojant

skiediniu (pažeisto paviršiaus).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Fasadų įtrukusių paviršių valymas. 2. Skylių žymėjimas, gręžimas. 3. Injektavimas. 4. Karkaso,

tinklo įrengimas tinkavimui. 5. Paviršių tinkavimas, išlyginimas.

m² 30 268.39 € 8051.7 € 9742.56 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu

plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis

sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir

stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7.

Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas

armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Papildomi darbai : 1.

Balkonų plokščių
šiltinimas ir

stiprinimas metaliniais

profiliuočiais. 2.

Esamų langų
sandarinimas.

m² 1250 172.15 €
215187.5

€

260376.88

€

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis

sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas –

0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.
m² 330 41.01 €

13533.3

€

16375.29

€

Stogų atnaujinimas

Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams

keitimas (m2 fasado ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos

sumontavimas.

m² 558 2.49 €
1389.42

€
1681.2 €

Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo

takus. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos

paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 7. Ventiliacijos sutvarkymas.

Perdanga, parapetai,

kaminai.
m² 680 32.93 €

22392.4

€
27094.8 €

Sutapdintų stogų dviejų sluoksnių dangos

įrengimas ant esamos dangos

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus nuvalymas; 2. Pūslių remontas; 3. Esamos dangos paviršiaus išlyginimas; 4.

Parapetų dangos nuardymas; 5. Dviejų sluoksnio stogo dangos įrengimas; 6. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių
įrengimas; 7. Prieglaudų aptaisymas; 8. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 9.

Žaibolaodžių įrengimas; 10. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 11. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

m² 558 68.14 €
38022.12

€

46006.77

€

Balkonų stogelių įrengimas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.
m2 27 173.51 €

4684.77

€
5668.57 €

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas.

3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės

dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m2 27 119.38 €
3223.26

€
3900.14 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės

tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir

rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

Stiklinama nuo

atitvaro iki lubų.
m² 349.44 267.53 €

93485.68

€

113117.67

€

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki

3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų
montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp

staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Butų langai ir balkonų
durys.

m² 8.76 345.5 €
3026.58

€
3662.16 €



Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas

plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki

1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo

koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Viršutiniai laiptinių
langai.

m² 2.48 314.77 € 780.63 € 944.56 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas

plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m².

Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas -

1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Rūsio langai. m² 4.4 438.57 €
1929.71

€
2334.95 €

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas.

5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 7 137.39 € 961.73 € 1163.69 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija,

įrengiant automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių
montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų
matavimas.

butas 32 132.3 € 4233.6 € 5122.66 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių
ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

330 18.94 € 6250.2 € 7562.74 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas,

kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių
automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių
paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1461.18

€

1461.18

€
1768.03 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo

laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų,

šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 485.56 € 971.12 € 1175.06 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų
keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 120 21.55 € 2586 € 3129.06 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų
keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo

čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose.

5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas

m 120 68.76 € 8251.2 € 9983.95 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas,

išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių
džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

vnt 32 273.83 €
8762.56

€
10602.7 €



Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo

ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3.

Izoliavimas.
vnt 8 231.38 €

1851.04

€ 2239.76 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki

200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų
įregistravimas.

šilumos

daliklis
104 145.89 €

15172.56

€
18358.8 €

Šildymo sistemos remontas

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos

įrangos izoliavimas.

vnt. 28 285.47 €
7993.16

€
9671.72 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 280 29.29 € 8201.2 € 9923.45 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 110 127.79 €
14056.9

€

17008.85

€

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai

skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu

montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens

sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 190 61.22 €
11631.8

€

14074.48

€

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 106 56.05 € 5941.3 € 7188.97 €

Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas;

3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų
hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 8 70.19 € 561.52 € 679.44 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų
vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno

izoliavimas.

m 890 28.02 €
24937.8

€

30174.74

€

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 32 126.3 € 4041.6 € 4890.34 €

Iš viso:
768578.43

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 30 75.98 € 2279.4 € 2758.07 €



Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti.

3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 72 58.46 €
4209.12

€
5093.04 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių
montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti.

5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 120 46.83 € 5619.6 € 6799.72 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo

sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 72 36.51 €
2628.72

€ 3180.75 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų
atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 120 58.15 € 6978 € 8443.38 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių
dažymas.

m² 140 12.71 € 1779.4 € 2153.07 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų
nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų
porankių keitimas naujais.

m² 72 7.51 € 540.72 € 654.27 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 60 15.44 € 926.4 € 1120.94 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 340 12.61 € 4287.4 € 5187.75 €

Iš viso:
35390.99

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 376260.26 275.97 196.03 79.94

Paketo

rodikliai
B klasė 202220.97 148.32 75.5 72.82 46.26 40.55



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 803969.42 € 567.7 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 768578.43 € 542.71 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 126040.91 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 50416.36 € 35.6 €/m2

4.7. Iš viso: 930010.33 € 656.7 €/m2

4.8. Rezervas 160793.88 € 113.54 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 1416.19 89 € 126040.91 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 45 % 56718.41 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 18906.14 €

4.2.3. Projekto administravimas 40 % 50416.36 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 126040.91 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1500 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 1000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 43218.41 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 1000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 2000 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 2000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
2000 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
2000 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 2000 €

4.3.10. Iš viso: 56718.41 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 40 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 20166.54 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 10083.27 €

4.4.3. 20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 10083.28 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
10083.27 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 50416.36 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
56718.41 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
18906.14 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
50416.36 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 41

Atėmus valstybės paramą Metais 39

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 40

Atėmus valstybės paramą Metais 38



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 803969.42 € 86.45 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 126040.91 € 13.55 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 930010.33 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
126040.91 € 89 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 63020.46 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 37812.27 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 25208.18 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

169942.8 € 120 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 295983.71 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
275.97 148.32 0.0966 2.2 1.2 1 1 2.71



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

2996-1005-

2013:0001

Gyvenamųjų
(butų)

42.41 18591.52

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1059.82 20619.34 5089.2 15530.14 1.53 Ne 1.84 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 3

2996-1005-

2013:0003

Gyvenamųjų
(butų)

36.69 16084.01

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

916.87 17968.88 4402.8 13566.08 1.54 Ne 1.85 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 4

2996-1005-

2013:0004

Gyvenamųjų
(butų)

52.94 23207.62

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1322.95 25498.57 6352.8 19145.77 1.51 Ne 1.81 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 5

2996-1005-

2013:0005

Gyvenamųjų
(butų)

41.81 18328.5

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1044.81 25054.53 5017.2 20037.33 2 Ne 2.4 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 6

2996-1005-

2013:0006

Gyvenamųjų
(butų) 42.68 18709.88

9343.34 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2972.34 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 689.78 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1066.58 29119.8 5121.6 23998.2 2.34 Ne 2.81 Taip

7.6

Buto/patalpos

numeris: 7

2996-1005-

2013:0007

Gyvenamųjų
(butų)

36.96 16202.37

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

923.63 22807.22 4435.2 18372.02 2.07 Ne 2.48 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 8

2996-1005-

2013:0008

Gyvenamųjų
(butų)

54.59 23930.94

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1364.22 30976.38 6550.8 24425.58 1.86 Ne 2.23 Ne



7.8

Buto/patalpos

numeris: 9

2996-1005-

2013:0009

Gyvenamųjų
(butų)

42.85 18784.41

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1070.83 25536.46 5142 20394.46 1.98 Ne 2.38 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 10

2996-1005-

2013:0010

Gyvenamųjų
(butų)

43.65 19135.11

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1090.82 25907.15 5238 20669.15 1.97 Ne 2.36 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 11

2996-1005-

2013:0011

Gyvenamųjų
(butų)

37.5 16439.1

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

937.12 23057.44 4500 18557.44 2.06 Ne 2.47 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 12

2996-1005-

2013:0012

Gyvenamųjų
(butų)

53.72 23549.55

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1342.45 30573.22 6446.4 24126.82 1.87 Ne 2.24 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 13

2996-1005-

2013:0013

Gyvenamųjų
(butų)

42.38 18578.37

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1059.08 25318.67 5085.6 20233.07 1.99 Ne 2.39 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 14

2996-1005-

2013:0014

Gyvenamųjų
(butų)

43.66 19139.49

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1091.07 25911.78 5239.2 20672.58 1.97 Ne 2.36 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 15

2996-1005-

2013:0015

Gyvenamųjų
(butų)

36.8 16132.23

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

919.63 22733.08 4416 18317.08 2.07 Ne 2.48 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 16

2996-1005-

2013:0016

Gyvenamųjų
(butų)

54.43 23860.8

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1360.22 30902.24 6531.6 24370.64 1.87 Ne 2.24 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 18

2996-1005-

2013:0018

Gyvenamųjų
(butų)

37.05 16241.83

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

925.86 18135.69 4446 13689.69 1.54 Ne 1.85 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 19

2996-1005-

2013:0019

Gyvenamųjų
(butų)

43.28 18972.91

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1081.55 21022.46 5193.6 15828.86 1.52 Ne 1.82 Ne



7.18

Buto/patalpos

numeris: 20

2996-1005-

2013:0020

Gyvenamųjų
(butų)

42.14 18473.16

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1053.06 20494.22 5056.8 15437.42 1.53 Ne 1.84 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 21

2996-1005-

2013:0021

Gyvenamųjų
(butų)

53.64 23514.48

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1340.47 30536.17 6436.8 24099.37 1.87 Ne 2.24 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 22

2996-1005-

2013:0022

Gyvenamųjų
(butų)

37.26 16333.89

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

931.14 22946.25 4471.2 18475.05 2.07 Ne 2.48 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 23

2996-1005-

2013:0023

Gyvenamųjų
(butų)

42.49 18626.59

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1061.84 25369.65 5098.8 20270.85 1.99 Ne 2.39 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 24

2996-1005-

2013:0024

Gyvenamųjų
(butų)

41.82 18332.88

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1045.06 25059.16 5018.4 20040.76 2 Ne 2.4 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 25

2996-1005-

2013:0025

Gyvenamųjų
(butų)

55.2 24198.35

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1379.43 31259 6624 24635 1.86 Ne 2.23 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 26

2996-1005-

2013:0026

Gyvenamųjų
(butų)

37.42 16404.03

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

935.14 23020.39 4490.4 18529.99 2.06 Ne 2.47 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 27

2996-1005-

2013:0027

Gyvenamųjų
(butų)

43.67 19143.88

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1091.32 25916.42 5240.4 20676.02 1.97 Ne 2.36 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 28

2996-1005-

2013:0028

Gyvenamųjų
(butų)

42.95 18828.24

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1073.3 25582.76 5154 20428.76 1.98 Ne 2.38 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 29

2996-1005-

2013:0029

Gyvenamųjų
(butų)

54.88 24058.07

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1371.44 31110.73 6585.6 24525.13 1.86 Ne 2.23 Ne



7.28

Buto/patalpos

numeris: 30

2996-1005-

2013:0030

Gyvenamųjų
(butų)

37.21 16311.97

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

929.86 22923.05 4465.2 18457.85 2.07 Ne 2.48 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 31

2996-1005-

2013:0031

Gyvenamųjų
(butų)

42.4 18587.14

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1059.57 25327.93 5088 20239.93 1.99 Ne 2.39 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 32

2996-1005-

2013:0032

Gyvenamųjų
(butų)

42.16 18481.93

5681.22 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4713.22 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1053.59 25216.74 5059.2 20157.54 1.99 Ne 2.39 Ne

Negyvenamosios paskirties patalpos

7.31

Buto/patalpos

numeris: 2

2996-1005-

2013:0002

Prekybos 46.19 20248.58

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1154.28 22370.86 5542.8 16828.06 1.52 Ne 1.82 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 17

2996-1005-

2013:0017

Administracinių 53.36 23391.74

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1333.46 25693.2 6403.2 19290 1.51 Ne 1.81 Ne

7.33 Iš viso: 1416.19 620823.55 147755.4 35390.47 803969.42 169942.8 634026.64 59.96 71.92
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