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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
2998-1010-6012

Pastato adresas Šiauliai, Vilniaus g. 32

Statybos pabaigos metai 1981

Pastato aukštų skaičius 4

Pastato naudingasis plotas, m2 1050.86

Pastato šildomas plotas, m2 1162.18

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 1511

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 323 Cokolis- 174 m2, pamatai- 149 m2.

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 1.27

Stogas

Stogo dangos plotas m 570

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 68

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 68

Langų plotas, iš jų: m 162.6

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas
m 162.6

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 20

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 20

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 30.8

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 30.8

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 35

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 35

Langų plotas, iš jų: m 35.5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 35.5

Lauko durų skaičius vnt. 6

Lauko durų plotas m 19.22

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 345

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

-

Pastato sienos Sienos silikatinių plytų mūras, patenkinamos būklės. Pamatų
cokolinė dalis nutinkuota, tinkas vietomis suiręs, dažai

vietomis nusilupę, išblukę. Nuogrinda vietomis išsiklaipiusi,

nėra nuolydžio nuo pastato. Balkonų grindų plokštės

tuštuminės, patenkinamos būklės. Balkonai įstiklinti

plastikinių rėmų, kai kurie medinių, dalis balkonų nestiklinta.

Sienos neapšiltintos ir neatitinka STR energinio naudingumo

reikalavimų.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, uždengtas prilydomąja danga. Pagrindas

nepakankamai išlygintas, vietomis po lietaus laikosi vanduo.

Parapetai apskardinti cinkuota skarda, skarda vietomis

pažeista rūdžių. Stogas neapšiltintas, netenkina STR energinio

naudingumo reikalavimų.

Langai butuose ir kitose patalpose Pakeisti langai butuose į plastikinius patenkinamos būklės.

Langų perimetru, tarp lango staktos ir sienos nėra priklijuotos

difuzinės, garo izoliacinės plėvelės. Nepakeisti seni mediniai

langai nesandarūs, vietomis pažeisti puvinio, dažai nusilupę
arba išblukę.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinių ir rūsio langai pakeisti plastikiniais, patenkinamos

būklės.

Pastato lauko ir tamburo durys Lauko durys į laiptinę ir į rūsį metalinės, patenkinamos

būklės. Tambūro durys senos medinės, nesandarios, fiziškai

susidėvėjusios.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio sienos iš gelžbetoninių blokų, siūlės tarp jų vietomis

ištrupėjusios, grindys betoninės nelygios, vietomis betonas

suįręs. Lauko rūsio sienos netenkina STR energinio

naudingumo reikalavimų.

Pastato šildymo sistemos Šiluminis punktas nemodernizuotas, priklausomas nuo

šilumos tiekėjo. Magistraliniai vamzdynai rūsyje metaliniai

pažeisti rūdžių, šilumos izoliacija nepakankama, vietomis jos

nėra, ar apirusi. Uždaromoji armatūra pažeist rūdžių,

neveikianti, nėra sistemos balansavimo. Name įrengta

vienvamzdė šildymo sistema.

Pastato karšto vandens sistema Magistraliniai vamzdynai rūsyje metaliniai pažeisti rūdžių,

šilumos izoliacija nepakankama, vietomis jos nėra, ar apirusi.

Uždaromoji armatūra pažeist rūdžių, neveikianti, nėra

sistemos balansavimo.

Pastato šalto vandens sistema Magistraliniai vamzdynai rūsyje kai kurie pakeisti plastikiniais,

nepakeisti metaliniai pažeisti rūdžių. Uždaromoji armatūra

pažeist rūdžių, neveikianti.

Pastato vėdinimo sistema Name natūrali ventiliacija. Oro pritekėjimas pro duris ir langus,

oro šalinimas per vertikalius mūrinius kanalus, per ant stogo

įrentus ventiliacinius kaminus.

Priešgaisrinė sistema nėra



Elektros sistema Įvadinėje ir paskirstymo elektros spintose automatiniai

išjungėjai pakeisti šiuolaikiniais. Laiptinėse el. skydeliuose

saugikliai, paketiniai išjungėjai nepakeisti, seni. Elektros

instaliacija sena, nepakeista. Rūsyje nėra šviestuvų, kai kur tik

lemputės neapsaugotos gaubtais.

Žaibosauga Nepakankama

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių ir koridorių grindys betoninės, dažytos, dažai

vietomis išblukę, patenkinamos būklės. Sienos tinkuotos,

dažytos. Dažai vietomis išblukę.



Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 1050.86



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas

darbų
aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.
m3 4.5 698.56 €

3143.52

€
3803.66 €

Lauko laiptų turėklų keitimas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.
m 8 114.5 € 916 € 1108.36 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Pandusai

neįrengiami,

nėra

techninių
galimybių,

trūksta

vietos.

m² 0 187.36 € 0 € 0 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant

individualius mini rekuperatorius butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1.

Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas

kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

vnt 20 800 € 16000 € 19360 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis

ir padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Pamatus

šiltinti 1,2 m

gylio nuo

žemės

paviršiaus.

m² 149 115.46 €
17203.54

€

20816.28

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

m² 174 165.72 €
28835.28

€

34890.69

€

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant

naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo

atstatymas vartotojams.

m 12 76.97 € 923.64 € 1117.6 €



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3.

Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas;

7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių
tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Šiltinant

sienas atlikti

esamų
plastikinių
langų
sandarinimą.

m² 990 167 € 165330 €
200049.3

€

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu

plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienos

balkonų
viduje.

m² 390 123.55 €
48184.5

€

58303.25

€

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3.

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 30 72.82 € 2184.6 € 2643.37 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas

apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie

balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių
tvirtinimas.

m² 106 114.01 €
12085.06

€

14622.92

€

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis

sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.
m² 345 28.91 €

9973.95

€

12068.48

€

Stogų atnaujinimas

Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams

keitimas (m2 fasado ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.
m² 1380 2.49 € 3436.2 € 4157.8 €

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę
(bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis

sluoksnis – putų polistirolas+minėralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4.

Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos

įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės

tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12.

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

m² 570 110.53 €
63002.1

€

76232.54

€

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių
paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų
sutvarkymas ir išvežimas.

m2 30 119.38 € 3581.4 € 4333.49 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Tambūro

durys.
m² 6.52 385.29 €

2512.09

€
3039.63 €



Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Laiptinės

durys- 6,84

m2, rūsio

durys- 5,86

m2.

m² 12.7 529.39 €
6723.25

€ 8135.13 €

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono

stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės

įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

m² 140.8 216.86 €
30533.89

€

36946.01

€

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos

stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 9.5 137.39 €
1305.21

€
1579.3 €

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5

m²Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas

– 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų
hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

Laiptinės

langai- 2 vnt.
m² 2.5 333.19 € 832.98 € 1007.91 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija,

įrengiant automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.

Papildomai

keičiami

laiptinių el.

skydai- 8 vnt.

butas 20 202.3 € 4046 € 4895.66 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo

naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

345 18.94 € 6534.3 € 7906.5 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas,

kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas.

3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1053.77

€

1053.77

€
1275.06 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su

judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 485.56 € 971.12 € 1175.06 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų
keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 100 68.76 € 6876 € 8319.96 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 110 36.98 € 4067.8 € 4922.04 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į
trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais

montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

vnt 20 273.83 € 5476.6 € 6626.69 €



Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.
vnt 9 231.38 €

2082.42

€
2519.73 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos iki 100

šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių
montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
68 148.68 €

10110.24

€

12233.39

€

Šildymo sistemos remontas

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 19 285.47 €
5423.93

€
6562.96 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4.

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 250 29.29 € 7322.5 € 8860.23 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 90 127.79 €
11501.1

€

13916.33

€

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai

skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine

danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 150 61.22 € 9183 €
11111.43

€

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 70 56.05 € 3923.5 € 4747.44 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas.

5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 580 28.02 €
16251.6

€

19664.44

€

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 20 126.3 € 2526 € 3056.46 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas,

jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.
m 20 82.33 € 1646.6 € 1992.39 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 20 60.55 € 1211 € 1465.31 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 30 44.61 € 1338.3 € 1619.34 €

Iš viso:
627086.14

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas



Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 60 58.46 € 3507.6 € 4244.2 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 100 46.83 € 4683 € 5666.43 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 60 36.51 € 2190.6 € 2650.63 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

m 100 58.15 € 5815 € 7036.15 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.
m² 120 12.71 € 1525.2 € 1845.49 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas

rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

m² 70 7.51 € 525.7 € 636.1 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 90 15.44 € 1389.6 € 1681.42 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 350 12.61 € 4413.5 € 5340.34 €

Pastato išorinio drenažo įrengimas

Pastatų išorinio drenažo įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos

įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas,

tankinant.

m 130 83.45 €
10848.5

€

13126.69

€

Iš viso:
42227.45

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 413096.88 355.45 260.84 94.61

Paketo

rodikliai
B klasė 182346.04 156.9 62.29 94.61 55.86 53.76



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 669313.59 € 636.92 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 627086.14 € 596.74 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 93526.54 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 37410.62 € 35.6 €/m2

4.7. Iš viso: 762840.13 € 725.92 €/m2

4.8. Rezervas 133862.72 € 127.38 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 1050.86 89 € 93526.54 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 45 % 42086.94 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 14028.98 €

4.2.3. Projekto administravimas 40 % 37410.62 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 93526.54 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1200 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 6600 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 25086.94 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 1300 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 1300 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 2100 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas

po atnaujinimo priemonių įdiegimo
2100 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
1400 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1000 €

4.3.10. Iš viso: 42086.94 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 40 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 14964.25 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 7482.12 €

4.4.3. 20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 7482.13 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
7482.12 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 37410.62 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
42086.94 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
14028.98 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
37410.62 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 38

Atėmus valstybės paramą Metais 34

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 35

Atėmus valstybės paramą Metais 33



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur

Procentinė dalis nuo visos sumos,

%

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 669313.59 € 87.74 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 93526.54 € 12.26 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 762840.13 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
93526.54 € 89 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 46763.27 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 28057.96 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 18705.31 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių
priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

126103.2 € 120 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 219629.74 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2,

jeigu nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
355.45 156.9 0.12 2.2 1.2 1 1 5.24



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

2998-1010-

6012:0001

Gyvenamųjų
(butų)

79.02 42920.17

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

3175.29 48742.82 9482.4 39260.42 2.07 Ne 2.48 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

2998-1010-

6012:0002

Gyvenamųjų
(butų)

47.67 25892.24

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1915.52 30455.12 5720.4 24734.72 2.16 Ne 2.59 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

2998-1010-

6012:0003

Gyvenamųjų
(butų)

79.06 42941.9

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

3176.9 48766.16 9487.2 39278.96 2.07 Ne 2.48 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

2998-1010-

6012:0004

Gyvenamųjų
(butų)

47.71 25913.96

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1917.13 30478.45 5725.2 24753.25 2.16 Ne 2.59 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

2998-1010-

6012:0005

Gyvenamųjų
(butų) 79.02 42920.17

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

3175.29 48742.82 9482.4 39260.42 2.07 Ne 2.48 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

2998-1010-

6012:0006

Gyvenamųjų
(butų)

47.73 25924.83

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1917.93 30490.12 5727.6 24762.52 2.16 Ne 2.59 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

2998-1010-

6012:0007

Gyvenamųjų
(butų)

79.05 42936.46

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

3176.52 48760.34 9486 39274.34 2.07 Ne 2.48 Ne



7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

2998-1010-

6012:0008

Gyvenamųjų
(butų)

47.71 25913.96

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1917.13 30478.45 5725.2 24753.25 2.16 Ne 2.59 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

2998-1010-

6012:0009

Gyvenamųjų
(butų)

48.6 26397.37

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1952.89 30997.62 5832 25165.62 2.16 Ne 2.59 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

2998-1010-

6012:0010

Gyvenamųjų
(butų)

30.57 16604.27

3487.04 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2519.04 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1228.4 21319.71 3668.4 17651.31 2.41 Ne 2.89 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

2998-1010-

6012:0011

Gyvenamųjų
(butų)

56.94 30927.29

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

2288.05 35862.7 6832.8 29029.9 2.12 Ne 2.54 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

2998-1010-

6012:0012

Gyvenamųjų
(butų) 48.55 26370.21

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1950.91 30968.48 5826 25142.48 2.16 Ne 2.59 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

2998-1010-

6012:0013

Gyvenamųjų
(butų)

30.51 16571.68

3487.04 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2519.04 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1225.99 21284.71 3661.2 17623.51 2.41 Ne 2.89 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

2998-1010-

6012:0014

Gyvenamųjų
(butų)

56.67 30780.64

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

2277.2 35705.2 6800.4 28904.8 2.13 Ne 2.56 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

2998-1010-

6012:0015

Gyvenamųjų
(butų)

48.66 26429.96

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1955.3 31032.62 5839.2 25193.42 2.16 Ne 2.59 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

2998-1010-

6012:0016

Gyvenamųjų
(butų)

30.51 16571.68

3487.04 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2519.04 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1225.99 21284.71 3661.2 17623.51 2.41 Ne 2.89 Ne



7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

2998-1010-

6012:0017

Gyvenamųjų
(butų)

56.64 30764.34

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

2275.98 35687.68 6796.8 28890.88 2.13 Ne 2.56 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

2998-1010-

6012:0018

Gyvenamųjų
(butų)

48.59 26391.94

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1952.51 30991.81 5830.8 25161.01 2.16 Ne 2.59 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

2998-1010-

6012:0019

Gyvenamųjų
(butų) 31.05 16864.99

3487.04 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2519.04 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1247.69 21599.72 3726 17873.72 2.4 Ne 2.88 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

2998-1010-

6012:0020

Gyvenamųjų
(butų)

56.6 30742.62

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

2274.37 35664.35 6792 28872.35 2.13 Ne 2.56 Ne

7.21 Iš viso: 1050.86 570780.68 56305.92 42226.99 669313.59 126103.2 543210.39 43.7 52.41



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 1050.86



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas

darbų
aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.
m3 4.5 698.56 €

3143.52

€
3803.66 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios

projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.

Pandusai

neįrengiami,

nėra

techninių
galimybių,

trūksta

vietos.

m² 0 187.36 € 0 € 0 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant

individualius mini rekuperatorius butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1.

Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas

kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

vnt 20 800 € 16000 € 19360 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis

ir padengimas drenažine membrana.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

Pamatus

šiltinti 1,2 m

gylio nuo

žemės

paviršiaus.

m² 149 115.46 €
17203.54

€

20816.28

€

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu

tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis.

Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų
polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U≥0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

m² 174 165.72 € 28835.28

€

34890.69

€

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato

sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant

naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo

atstatymas vartotojams.

m 12 76.97 € 923.64 € 1117.6 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu

plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienos

balkonų
viduje.

m² 390 123.55 €
48184.5

€

58303.25

€



Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3.

Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 30 72.82 € 2184.6 € 2643.37 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas

apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie

balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių
tvirtinimas.

m² 106 114.01 €
12085.06

€

14622.92

€

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu

plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas

apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8.

Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio

sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Šiltinant

sienas atlikti

esamų
plastikinių
langų
sandarinimą.

m² 990 131.15 €
129838.5

€

157104.59

€

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis

plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis

sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U≥0,36

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.
m² 345 28.91 €

9973.95

€

12068.48

€

Stogų atnaujinimas

Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams

keitimas (m2 fasado ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.
m² 1380 2.49 € 3436.2 € 4157.8 €

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę
(bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis

sluoksnis – putų polistirolas+minėralinė vata.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4.

Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos

įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės

tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12.

Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

m² 570 110.53 €
63002.1

€

76232.54

€

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių
paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų
sutvarkymas ir išvežimas.

m2 30 119.38 € 3581.4 € 4333.49 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Tambūro

durys.
m² 6.52 385.29 €

2512.09

€
3039.63 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų
plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir

tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių
apdaila.

Laiptinės

durys- 6,84

m2, rūsio

durys- 5,86

m2.

m² 12.7 529.39 €
6723.25

€
8135.13 €

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių
blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono

stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės

įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

m² 140.8 216.86 €
30533.89

€

36946.01

€



Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos

stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 9.5 137.39 €
1305.21

€
1579.3 €

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija,

įrengiant automatinius jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių
gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 20 132.3 € 2646 € 3201.66 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir

pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo

naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.

m²

rūsio

ploto

345 18.94 € 6534.3 € 7906.5 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas,

kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas.

3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1
1053.77

€

1053.77

€
1275.06 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su

judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 2 485.56 € 971.12 € 1175.06 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų
keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5

aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 100 68.76 € 6876 € 8319.96 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 110 36.98 € 4067.8 € 4922.04 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į
trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais

montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

vnt 20 273.83 € 5476.6 € 6626.69 €

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.
vnt 9 231.38 €

2082.42

€
2519.73 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos iki 100

šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių
montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
68 148.68 €

10110.24

€

12233.39

€

Šildymo sistemos remontas

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3.

Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 19 285.47 €
5423.93

€
6562.96 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4.

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 250 29.29 € 7322.5 € 8860.23 €



Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5.

Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 90 127.79 €
11501.1

€

13916.33

€

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus

įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai

skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas

prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine

danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

kW 150 61.22 € 9183 €
11111.43

€

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 70 56.05 € 3923.5 € 4747.44 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų
keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus

pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas.

5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 580 28.02 €
16251.6

€

19664.44

€

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 20 126.3 € 2526 € 3056.46 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas,

jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

m 20 82.33 € 1646.6 € 1992.39 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 20 60.55 € 1211 € 1465.31 €

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

m 30 44.61 € 1338.3 € 1619.34 €

Iš viso:
580331.16

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 60 58.46 € 3507.6 € 4244.2 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo

žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies

hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 100 46.83 € 4683 € 5666.43 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose

iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 60 36.51 € 2190.6 € 2650.63 €



Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas.

4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

m 100 58.15 € 5815 € 7036.15 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.
m² 120 12.71 € 1525.2 € 1845.49 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas

rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

m² 70 7.51 € 525.7 € 636.1 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 90 15.44 € 1389.6 € 1681.42 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.
m² 350 12.61 € 4413.5 € 5340.34 €

Iš viso:
29100.76

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės

sąnaudos patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo sesd c02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 413096.88 355.45 260.84 94.61

Paketo

rodikliai
B klasė 182346.04 156.9 62.29 94.61 55.86 53.76



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 609431.92 € 579.94 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 580331.16 € 552.24 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 93526.54 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 37410.62 € 35.6 €/m2

4.7. Iš viso: 702958.46 € 668.94 €/m2

4.8. Rezervas 121886.38 € 115.99 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 1050.86 89 € 93526.54 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 45 % 42086.94 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 14028.98 €

4.2.3. Projekto administravimas 40 % 37410.62 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 93526.54 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1200 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 6600 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 25086.94 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 1300 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 1300 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 2100 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas

po atnaujinimo priemonių įdiegimo
2100 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
1400 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1000 €

4.3.10. Iš viso: 42086.94 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 40 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 14964.25 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 7482.12 €

4.4.3. 20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 7482.13 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
7482.12 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 37410.62 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
42086.94 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
14028.98 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
37410.62 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 38

Atėmus valstybės paramą Metais 34

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 35

Atėmus valstybės paramą Metais 33



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur

Procentinė dalis nuo visos sumos,

%

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 609431.92 € 86.7 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 93526.54 € 13.3 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 702958.46 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
93526.54 € 89 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 46763.27 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 28057.96 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 18705.31 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių
priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

126103.2 € 120 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 219629.74 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2,

jeigu nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
355.45 156.9 0.12 2.2 1.2 1 1 5.24



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

2998-1010-

6012:0001

Gyvenamųjų
(butų)

79.02 39404.39

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

2188.23 44239.98 9482.4 34757.58 1.83 Ne 2.2 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

2998-1010-

6012:0002

Gyvenamųjų
(butų)

47.67 23771.29

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1320.07 27738.72 5720.4 22018.32 1.92 Ne 2.3 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

2998-1010-

6012:0003

Gyvenamųjų
(butų)

79.06 39424.34

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

2189.34 44261.04 9487.2 34773.84 1.83 Ne 2.2 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

2998-1010-

6012:0004

Gyvenamųjų
(butų)

47.71 23791.24

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1321.17 27759.77 5725.2 22034.57 1.92 Ne 2.3 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

2998-1010-

6012:0005

Gyvenamųjų
(butų) 79.02 39404.39

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

2188.23 44239.98 9482.4 34757.58 1.83 Ne 2.2 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

2998-1010-

6012:0006

Gyvenamųjų
(butų)

47.73 23801.21

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1321.73 27770.3 5727.6 22042.7 1.92 Ne 2.3 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

2998-1010-

6012:0007

Gyvenamųjų
(butų)

79.05 39419.35

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

2189.08 44255.79 9486 34769.79 1.83 Ne 2.2 Ne



7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

2998-1010-

6012:0008

Gyvenamųjų
(butų)

47.71 23791.24

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1321.17 27759.77 5725.2 22034.57 1.92 Ne 2.3 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

2998-1010-

6012:0009

Gyvenamųjų
(butų)

48.6 24235.05

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1345.82 28228.23 5832 22396.23 1.92 Ne 2.3 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

2998-1010-

6012:0010

Gyvenamųjų
(butų)

30.57 15244.14

3487.04 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2519.04 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

846.54 19577.72 3668.4 15909.32 2.17 Ne 2.6 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

2998-1010-

6012:0011

Gyvenamųjų
(butų)

56.94 28393.9

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1576.8 32618.06 6832.8 25785.26 1.89 Ne 2.27 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

2998-1010-

6012:0012

Gyvenamųjų
(butų) 48.55 24210.11

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1344.46 28201.93 5826 22375.93 1.92 Ne 2.3 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

2998-1010-

6012:0013

Gyvenamųjų
(butų)

30.51 15214.22

3487.04 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2519.04 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

844.88 19546.14 3661.2 15884.94 2.17 Ne 2.6 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

2998-1010-

6012:0014

Gyvenamųjų
(butų)

56.67 28259.26

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1569.32 32475.94 6800.4 25675.54 1.89 Ne 2.27 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

2998-1010-

6012:0015

Gyvenamųjų
(butų)

48.66 24264.97

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1347.48 28259.81 5839.2 22420.61 1.92 Ne 2.3 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

2998-1010-

6012:0016

Gyvenamųjų
(butų)

30.51 15214.22

3487.04 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2519.04 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

844.88 19546.14 3661.2 15884.94 2.17 Ne 2.6 Ne



7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

2998-1010-

6012:0017

Gyvenamųjų
(butų)

56.64 28244.3

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1568.47 32460.13 6796.8 25663.33 1.89 Ne 2.27 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

2998-1010-

6012:0018

Gyvenamųjų
(butų)

48.59 24230.06

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1345.56 28222.98 5830.8 22392.18 1.92 Ne 2.3 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

2998-1010-

6012:0019

Gyvenamųjų
(butų) 31.05 15483.5

3487.04 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2519.04 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

859.84 19830.38 3726 16104.38 2.16 Ne 2.59 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

2998-1010-

6012:0020

Gyvenamųjų
(butų)

56.6 28224.36

2647.36 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

1679.36 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1567.37 32439.09 6792 25647.09 1.89 Ne 2.27 Ne

7.21 Iš viso: 1050.86 524025.56 56305.92 29100.44 609431.92 126103.2 483328.7 38.91 46.67
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