

**AB „Šiaulių energija“ aptarnaujamų katilinių šilumos tinklų bandymų sandarumui ir tvirtinimui atlikimo grafikas Šiaulių rajone**

<b>Šilėnų katilinė</b>	
2026-05-04	Ateities g. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12
	Saulės g. 32, 34, 38
<b>Gruzdžių katilinė</b>	
2026-05-04	Jaunimo g. 4, 4A, 6,
	Šiaulių g. 3
<b>Kuršėnų katilinės 1 etapas</b>	
2026-05-04	V. Dambrausko g. 12,14, 15, 17
	V. Kudirkos g. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36
	L. Ivinskio g. 2, 3, 4, 6, 7, 9,
	J. Janonio g. 3, 5
	Užmiesčio g. 1A, 3, 3A, 3C,
	Vilniaus g. 11A, 13, 13A, 15, 17 17A, 19
	Kapų g. 9
	Stadiono g. 3, 16
<b>Kuršėnų katilinės 2 etapas</b>	
2026-05-05	J. Basanavičiaus g. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20
	V. Dambrausko g. 10
	Gedimino g. 2, 4A
	Pavenčio g. 2, 4
	Vydūno g. 1, 2, 7A, 8, 9, 16A, 16B
	Vytauto g. 1, 3, 4, 6, 8
	Turgaus g. 11A, 11B, 12
<b>Aukštelkės katilinė</b>	
2026-05-05	Poilsio g. 9, 9A, 11, 11C, 11D, 15
<b>Kairių katilinė</b>	
2026-06-08	Plento g. 2F
	Salduvės g. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, 16
<b>Ginkūnų katilinė</b>	
2026-06-29	Aušros g. 2
	Rasos g. 1, 1A, 2B
	Saulėtekio g. 2B
	Šiltnamių g. 2B
	Švedės g. 2A
	Žeminių g. 2, 2A, 4, 6, 6A, 6B, 7, 8A, 8D, 10A, 10B, 11, 13
<b>Pavenčių katilinė</b>	
2026-07-07	Ventos g. 71, 71A, 73, 73A, 75A, 75B
	Stoties g. 2A, 16
<b>Ventos katilinė</b>	
2026-07-08	Ventos g. 7A, 7E, 11A, 17, 17A
<b>Daugėlių katilinė</b>	
2026-08-03	Daugėlių g. 17, 19, 49, 51, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 73A, 74, 75A, 76, 78, 80, 80A, 82, 84, 86, 88, 90, 96A, 100, 102, 104
	Liepų al. 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 10, 15
<b>Kužių katilinė</b>	
2026-08-10	Rasos tak. 5
	Statybininkų g. 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18
	Vilties g. 2, 9