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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
2996-3001-9018

Pastato adresas Šiauliai, Draugystės pr. 8

Statybos pabaigos metai 1963

Pastato aukštų skaičius 5

Pastato naudingasis plotas, m2 3022.7

Pastato šildomas plotas, m2 3232.03

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 2300

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 382 cokolis - 172 m2, pamatai - 210 m2

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 2.27

Stogas

Stogo dangos plotas m 913

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 220

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 211

Langų plotas, iš jų: m 573.4

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas
m 551.92

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 56

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 54

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 92.4

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 89.1

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 39

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 39

Langų plotas, iš jų: m 67.44

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 67.44

Lauko durų skaičius vnt. 12

Lauko durų plotas m 28.96

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 750

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

-

Pastato sienos Sienos silikatinių plytų mūras, vietomis ties sąramomis virš
langų mūras suskilinėjęs . Pamatų cokolinė dalis nutinkuota,

tinkas vietomis suiręs, dažai vietomis nusilupę, išblukę.

Nuogrinda vietomis išsiklaipiusi, nėra nuolydžio nuo pastato.

Balkonų grindų plokštės gelžbetoninės, plokščių briaunų ir

apsauginis plokštės betono sluoksnis apiręs, matosi armatūra.

Balkonai įstiklinti plastikinių rėmų, kai kurie medinių, dalis

balkonų nestiklinta. Sienos neapšiltintos ir neatitinka STR

energinio naudingumo reikalavimų.

Pastato stogas Stogas sutapdintas, uždengtas prilydomąja danga. Pagrindas

nepakankamai išlygintas, vietomis po lietaus laikosi vanduo.

Parapetai apskardinti cinkuota skarda, skarda vietomis

pažeista rūdžių. Lietaus nuvedimas nuo stogo išorinis.

Lietloviai ir lietvamzdžiai cinkuotos skardos, pažeisti rūdžių,

nesandarūs. Stogas neapšiltintas, netenkina STR energinio

naudingumo reikalavimų.

Langai butuose ir kitose patalpose Pakeisti langai butuose į plastikinius patenkinamos būklės.

Langų perimetru, tarp lango staktos ir sienos nėra priklijuotos

difuzinės, garo izoliacinės plėvelės. Nepakeisti seni mediniai

langai nesandarūs, vietomis pažeisti puvinio, dažai nusilupę
arba išblukę.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinių ir rūsio langai pakeisti plastikiniais, patenkinamos

būklės.

Pastato lauko ir tamburo durys Lauko durys į laiptinę ir į rūsį metalinės, patenkinamos

būklės. Tambūro durys senos medinės, nesandarios, fiziškai

susidėvėjusios.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio sienos iš gelžbetoninių blokų, siūlės tarp jų vietomis

ištrupėjusios, grindys betoninės nelygios, vietomis betonas

suįręs. Lauko rūsio sienos netenkina STR energinio

naudingumo reikalavimų.

Pastato šildymo sistemos Šiluminis punktas nemodernizuotas, priklausomas nuo

šilumos tiekėjo. Magistraliniai vamzdynai rūsyje metaliniai

pažeisti rūdžių, šilumos izoliacija nepakankama, vietomis jos

nėra, ar apirusi. Uždaromoji armatūra pažeist rūdžių,

neveikianti, nėra sistemos balansavimo. Name įrengta

vienvamzdė šildymo sistema.

Pastato karšto vandens sistema Magistraliniai vamzdynai rūsyje metaliniai pažeisti rūdžių,

šilumos izoliacija nepakankama, vietomis jos nėra, ar apirusi.

Uždaromoji armatūra pažeist rūdžių, neveikianti, nėra

sistemos balansavimo.

Pastato šalto vandens sistema Magistraliniai vamzdynai rūsyje kai kurie pakeisti plastikiniais,

nepakeisti metaliniai pažeisti rūdžių. Uždaromoji armatūra

pažeist rūdžių, neveikianti.



Pastato vėdinimo sistema Name natūrali ventiliacija. Oro pritekėjimas pro duris ir langus,

oro šalinimas per vertikalius mūrinius kanalus, per ant stogo

įrentus ventiliacinius kaminus.

Priešgaisrinė sistema Nėra.

Elektros sistema Įvadinėje ir paskirstymo elektros spintose ne visi prietaisai

pakeisti naujais. Elektros instaliacija sena, nepakeista. Rūsyje

nėra šviestuvų, kai kur tik lemputės neapsaugotos gaubtais.

Žaibosauga Nepakankama.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Laiptinių ir koridorių grindys betoninės patenkinamos būklės.

Sienos tinkuotos, dažytos. Dažai vietomis išblukę.



Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 3022.7



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas darbų

aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,

įrengiant individualius mini rekuperatorius

butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet

neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas;

3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo

patikrinimas.

vnt 70 800 € 56000 € 67760 €

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

m² 15 187.36 € 2810.4 € 3400.58 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas drenažine

membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U

< 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas

su pagrindo paruošimu.

Šiltinama 1,2 m gylio nuo

žemės paviršiaus.
m² 210 115.46 € 24246.6 € 29338.39 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos

plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant

tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

m² 172 176.1 € 30289.2 € 36649.93 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto

cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir

naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6.

Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8.

Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.

Papildomai stiprinamos

balkonų laikančios

konstrukcijos (plokštės)

atramomis į
pamatus/sienas-740 m,

Šiltinant sienas atlikti esamų
plastikinių langų
sandarinimą.

m² 1800 204.83 € 368694 €
446119.74

€

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3.

Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 40 76.97 € 3078.8 € 3725.35 €

Mūro sienų konstrukcijų stiprinimas

injektuojant skiediniu (pažeisto paviršiaus).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Fasadų įtrukusių paviršių valymas. 2. Skylių žymėjimas, gręžimas. 3. Injektavimas. 4.

Karkaso, tinklo įrengimas tinkavimui. 5. Paviršių tinkavimas, išlyginimas.

m² 80 268.39 € 21471.2 € 25980.15 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 44 72.82 € 3204.08 € 3876.94 €



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas

smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienos balkonų viduje. m² 544 123.55 € 67211.2 € 81325.55 €

Stogų atnaujinimas

Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams

stogams keitimas (m2 fasado ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos

sumontavimas.

m² 2300 2.49 € 5727 € 6929.67 €

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos

dangos termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U ≥ 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus nuvalymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8.

Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaidžių
įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

m² 913 110.33 €
100731.29

€

121884.86

€

Balkonų stogelių įrengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio

apskardinimas.

m2 44 173.51 € 7634.44 € 9237.67 €

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio

įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m2 44 119.38 € 5252.72 € 6355.79 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės

tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir

rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

Balkonai stiklinami per visą
aukštį.

m² 791.84 216.86 €
171718.42

€

207779.29

€

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3.

Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

langai ir balkonų durys

butuose.
m² 24.78 335 € 8301.3 € 10044.57 €

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas.

5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 13 137.39 € 1786.07 € 2161.14 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Laiptinės durys- 11,08 m2;

rūsio durys- 8,64 m2.
m² 19.73 529.39 €

10444.86

€
12638.28 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Tambūro durys. m² 9.21 385.29 € 3548.52 € 4293.71 €



Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių
montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 70 132.3 € 9261 € 11205.81 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių
ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos

kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²

rūsio

ploto

746.4 18.94 €
14136.82

€
17105.55 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 4 485.56 € 1942.24 € 2350.11 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3.

Izoliavimas.

vnt 14 231.38 € 3239.32 € 3919.58 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

m 440 36.98 € 16271.2 € 19688.15 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens

tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 560 68.76 € 38505.6 € 46591.78 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 560 21.55 € 12068 € 14602.28 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201

iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir

adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
220 136.76 € 30087.2 € 36405.51 €

Šildymo sistemos remontas

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4.

Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos

vamzdyno izoliavimas.

m 1870 28.02 € 52397.4 € 63400.85 €

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 224 56.05 € 12555.2 € 15191.79 €



Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo

300kW iki 400kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto

vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis

bandymas.

kW 396 50.54 €
20013.84

€
24216.75 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 226 127.79 €
28880.54

€
34945.45 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 480 29.29 € 14059.2 € 17011.63 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos

įrangos izoliavimas.

vnt. 48 285.47 €
13702.56

€
16580.1 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 70 126.3 € 8841 € 10697.61 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant

pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3.

Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos

montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų
matavimas.

kW 5
1387.83

€
6939.15 € 8396.37 €

Iš viso:
1421810.93

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 60 75.98 € 4558.8 € 5516.15 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 245 58.46 € 14322.7 € 17330.47 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 560 46.83 € 26224.8 € 31732.01 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 220 36.51 € 8032.2 € 9718.96 €

Iš viso: 64297.59 €



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 734931.3 227.39 198.96 28.43

Paketo

rodikliai
B klasė 313216.03 96.91 53.09 43.82 57.38 98.26



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1486108.52 € 491.65 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1421810.93 € 470.38 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 126953.4 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 50781.36 € 16.8 €/m2

4.7. Iš viso: 1613061.92 € 533.65 €/m2

4.8. Rezervas 297221.7 € 98.33 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 3022.7 42 € 126953.4 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 45 % 57129.03 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 19043.01 €

4.2.3. Projekto administravimas 40 % 50781.36 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 126953.4 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1750 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 7500 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 35026.7 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 1700 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 1700 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 3237.03 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas

po atnaujinimo priemonių įdiegimo
3200 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
1590 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1425.3 €

4.3.10. Iš viso: 57129.03 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 40 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 20312.54 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 10156.27 €

4.4.3. 20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 10156.28 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
10156.27 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 50781.36 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
57129.03 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
19043.01 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
50781.36 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 40

Atėmus valstybės paramą Metais 35

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 35

Atėmus valstybės paramą Metais 33



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1486108.52 € 92.13 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 126953.4 € 7.87 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 1613061.92 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
126953.4 € 42 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 63476.7 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 38086.02 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 25390.68 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

338542.4 € 112 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 465495.8 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
227.39 96.91 0.09 2.2 1.2 1 1.3 3.36



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

2996-3001-

9018:0001

Gyvenamųjų
(butų)

41.24 15514.01

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

877.21 17359.22 4618.88 12740.34 1.29 Ne 1.55 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

2996-3001-

9018:0002

Gyvenamųjų
(butų)

43.05 16194.92

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

915.73 18078.65 4821.6 13257.05 1.28 Ne 1.54 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

2996-3001-

9018:0003

Gyvenamųjų
(butų)

34.72 13061.27

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

738.52 14767.79 3888.64 10879.15 1.31 Ne 1.57 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

2996-3001-

9018:0004

Gyvenamųjų
(butų)

54.16 20374.37

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1152.02 22494.39 6065.92 16428.47 1.26 Ne 1.51 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

2996-3001-

9018:0005

Gyvenamųjų
(butų)

41.69 15683.3

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

886.79 21248.43 4669.28 16579.15 1.66 Ne 1.99 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

2996-3001-

9018:0006

Gyvenamųjų
(butų)

43.39 16322.82

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

922.93 21924.09 4859.68 17064.41 1.64 Ne 1.97 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

2996-3001-

9018:0007

Gyvenamųjų
(butų)

36.75 13824.93

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

781.73 19285 4116 15169 1.72 Ne 2.06 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

2996-3001-

9018:0008

Gyvenamųjų
(butų)

54.19 20385.66

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1152.66 26216.66 6069.28 20147.38 1.55 Ne 1.86 Ne



7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

2996-3001-

9018:0009

Gyvenamųjų
(butų)

41.65 15668.25

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

885.96 21232.55 4664.8 16567.75 1.66 Ne 1.99 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

2996-3001-

9018:0010

Gyvenamųjų
(butų)

43.78 16469.53

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

931.22 22079.09 4903.36 17175.73 1.63 Ne 1.96 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

2996-3001-

9018:0011

Gyvenamųjų
(butų)

36.85 13862.55

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

783.85 19324.74 4127.2 15197.54 1.72 Ne 2.06 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

2996-3001-

9018:0012

Gyvenamųjų
(butų)

55.42 20848.37

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1178.83 26705.54 6207.04 20498.5 1.54 Ne 1.85 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

2996-3001-

9018:0013

Gyvenamųjų
(butų)

42.16 15860.11

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

896.76 21435.21 4721.92 16713.29 1.65 Ne 1.98 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

2996-3001-

9018:0014

Gyvenamųjų
(butų)

44.26 16650.1

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

941.45 22269.89 4957.12 17312.77 1.63 Ne 1.96 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

2996-3001-

9018:0015

Gyvenamųjų
(butų)

37.18 13986.69

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

790.86 19455.89 4164.16 15291.73 1.71 Ne 2.05 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

2996-3001-

9018:0016

Gyvenamųjų
(butų)

53.32 20058.37

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1134.15 25870.86 5971.84 19899.02 1.55 Ne 1.86 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

2996-3001-

9018:0017

Gyvenamųjų
(butų)

42.38 15942.87

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

901.45 21522.66 4746.56 16776.1 1.65 Ne 1.98 Ne



7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

2996-3001-

9018:0018

Gyvenamųjų
(butų)

44.57 16766.72

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

948.07 22393.13 4991.84 17401.29 1.63 Ne 1.96 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

2996-3001-

9018:0019

Gyvenamųjų
(butų)

36.99 13915.21

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

786.81 19380.36 4142.88 15237.48 1.72 Ne 2.06 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

2996-3001-

9018:0020

Gyvenamųjų
(butų)

54.71 20581.27

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1163.72 26423.33 6127.52 20295.81 1.55 Ne 1.86 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 21

2996-3001-

9018:0021

Gyvenamųjų
(butų)

40.94 15401.16

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

870.85 17240.01 4585.28 12654.73 1.29 Ne 1.55 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 22

2996-3001-

9018:0022

Gyvenamųjų
(butų)

42.46 15972.96

4421.58 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3453.58 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

903.19 21297.73 4755.52 16542.21 1.62 Ne 1.94 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 23

2996-3001-

9018:0023

Gyvenamųjų
(butų)

41.49 15608.06

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

882.55 17458.61 4646.88 12811.73 1.29 Ne 1.55 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 24

2996-3001-

9018:0024

Gyvenamųjų
(butų)

40.85 15367.3

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

868.92 20914.56 4575.2 16339.36 1.67 Ne 2 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 25

2996-3001-

9018:0025

Gyvenamųjų
(butų)

43.06 16198.68

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

915.92 21792.94 4822.72 16970.22 1.64 Ne 1.97 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 26

2996-3001-

9018:0026

Gyvenamųjų
(butų)

41.74 15702.11

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

887.82 21268.27 4674.88 16593.39 1.66 Ne 1.99 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 27

2996-3001-

9018:0027

Gyvenamųjų
(butų) 40.63 15284.54

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

864.22 20827.1 4550.56 16276.54 1.67 Ne 2 Ne



7.28

Buto/patalpos

numeris: 28

2996-3001-

9018:0028

Gyvenamųjų
(butų)

42.39 15946.63

6222.73 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

875.56 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 668.83 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

901.65 23071.01 4747.68 18323.33 1.8 Ne 2.16 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 29

2996-3001-

9018:0029

Gyvenamųjų
(butų)

41.86 15747.25

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

890.39 21315.98 4688.32 16627.66 1.66 Ne 1.99 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 30

2996-3001-

9018:0030

Gyvenamųjų
(butų)

42.32 15920.3

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

900.17 21498.81 4739.84 16758.97 1.65 Ne 1.98 Ne

7.31

Buto/patalpos

numeris: 31

2996-3001-

9018:0031

Gyvenamųjų
(butų)

43.27 16277.68

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

920.42 21876.44 4846.24 17030.2 1.64 Ne 1.97 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 32

2996-3001-

9018:0032

Gyvenamųjų
(butų)

42.47 15976.73

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

903.38 21558.45 4756.64 16801.81 1.65 Ne 1.98 Ne

7.33

Buto/patalpos

numeris: 33

2996-3001-

9018:0033

Gyvenamųjų
(butų) 41.72 15694.59

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

887.44 21260.37 4672.64 16587.73 1.66 Ne 1.99 Ne

7.34

Buto/patalpos

numeris: 34

2996-3001-

9018:0034

Gyvenamųjų
(butų)

43.64 16416.87

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

928.26 22023.47 4887.68 17135.79 1.64 Ne 1.97 Ne

7.35

Buto/patalpos

numeris: 35

2996-3001-

9018:0035

Gyvenamųjų
(butų)

42.22 15882.68

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

898.04 21459.06 4728.64 16730.42 1.65 Ne 1.98 Ne

7.36

Buto/patalpos

numeris: 36

2996-3001-

9018:0036

Gyvenamųjų
(butų)

41.25 15517.78

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

877.4 17363.18 4620 12743.18 1.29 Ne 1.55 Ne



7.37

Buto/patalpos

numeris: 37

2996-3001-

9018:0037

Gyvenamųjų
(butų)

43.43 16337.87

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

923.76 18229.63 4864.16 13365.47 1.28 Ne 1.54 Ne

7.38

Buto/patalpos

numeris: 38

2996-3001-

9018:0038

Gyvenamųjų
(butų)

39.53 14870.73

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

840.82 16679.55 4427.36 12252.19 1.29 Ne 1.55 Ne

7.39

Buto/patalpos

numeris: 39

2996-3001-

9018:0039

Gyvenamųjų
(butų)

42.41 15954.16

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

902.1 21534.6 4749.92 16784.68 1.65 Ne 1.98 Ne

7.40

Buto/patalpos

numeris: 40

2996-3001-

9018:0040

Gyvenamųjų
(butų)

42.67 16051.96

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

907.62 21637.92 4779.04 16858.88 1.65 Ne 1.98 Ne

7.41

Buto/patalpos

numeris: 41

2996-3001-

9018:0041

Gyvenamųjų
(butų)

42.13 15848.82

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

896.12 21423.28 4718.56 16704.72 1.65 Ne 1.98 Ne

7.42

Buto/patalpos

numeris: 42

2996-3001-

9018:0042

Gyvenamųjų
(butų)

41.69 15683.3

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

886.79 21248.43 4669.28 16579.15 1.66 Ne 1.99 Ne

7.43

Buto/patalpos

numeris: 43

2996-3001-

9018:0043

Gyvenamųjų
(butų)

43.05 16194.92

5553.9 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

875.56 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

915.73 22664.55 4821.6 17842.95 1.73 Ne 2.08 Ne

7.44

Buto/patalpos

numeris: 44

2996-3001-

9018:0044

Gyvenamųjų
(butų)

40.98 15416.21

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

871.68 20966.23 4589.76 16376.47 1.67 Ne 2 Ne

7.45

Buto/patalpos

numeris: 45

2996-3001-

9018:0045

Gyvenamųjų
(butų)

42.36 15935.35

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

901 21514.69 4744.32 16770.37 1.65 Ne 1.98 Ne



7.46

Buto/patalpos

numeris: 46

2996-3001-

9018:0046

Gyvenamųjų
(butų)

43.57 16390.53

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

926.79 21995.66 4879.84 17115.82 1.64 Ne 1.97 Ne

7.47

Buto/patalpos

numeris: 47

2996-3001-

9018:0047

Gyvenamųjų
(butų)

41.41 15577.97

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

880.81 21137.12 4637.92 16499.2 1.66 Ne 1.99 Ne

7.48

Buto/patalpos

numeris: 48

2996-3001-

9018:0048

Gyvenamųjų
(butų)

43.05 16194.92

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

915.73 21788.99 4821.6 16967.39 1.64 Ne 1.97 Ne

7.49

Buto/patalpos

numeris: 49

2996-3001-

9018:0049

Gyvenamųjų
(butų)

43.92 16522.2

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

934.24 22134.78 4919.04 17215.74 1.63 Ne 1.96 Ne

7.50

Buto/patalpos

numeris: 50

2996-3001-

9018:0050

Gyvenamųjų
(butų)

42.07 15826.25

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

894.89 21399.48 4711.84 16687.64 1.65 Ne 1.98 Ne

7.51

Buto/patalpos

numeris: 51

2996-3001-

9018:0051

Gyvenamųjų
(butų)

54.57 20528.61

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1160.76 22657.37 6111.84 16545.53 1.26 Ne 1.51 Ne

7.52

Buto/patalpos

numeris: 52

2996-3001-

9018:0052

Gyvenamųjų
(butų)

36.97 13907.69

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

786.36 15662.05 4140.64 11521.41 1.3 Ne 1.56 Ne

7.53

Buto/patalpos

numeris: 53

2996-3001-

9018:0053

Gyvenamųjų
(butų)

42.68 16055.73

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

907.82 17931.55 4780.16 13151.39 1.28 Ne 1.54 Ne

7.54

Buto/patalpos

numeris: 54

2996-3001-

9018:0054

Gyvenamųjų
(butų)

41.58 15641.92

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

884.41 17494.33 4656.96 12837.37 1.29 Ne 1.55 Ne



7.55

Buto/patalpos

numeris: 55

2996-3001-

9018:0055

Gyvenamųjų
(butų)

53.4 20088.47

7973.84 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2626.67 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 668.83 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1135.88 29198.19 5980.8 23217.39 1.81 Ne 2.17 Ne

7.56

Buto/patalpos

numeris: 56

2996-3001-

9018:0056

Gyvenamųjų
(butų)

37.03 Pagal

RC išrašą
13930.26

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

787.65 19396.25 4147.36 15248.89 1.72 Ne 2.06 Ne

7.57

Buto/patalpos

numeris: 57

2996-3001-

9018:0057

Gyvenamųjų
(butų)

42.45 15969.2

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

902.93 21550.47 4754.4 16796.07 1.65 Ne 1.98 Ne

7.58

Buto/patalpos

numeris: 58

2996-3001-

9018:0058

Gyvenamųjų
(butų)

39.87 14998.64

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

848.09 20525.07 4465.44 16059.63 1.68 Ne 2.02 Ne

7.59

Buto/patalpos

numeris: 59

2996-3001-

9018:0059

Gyvenamųjų
(butų)

52.45 19731.09

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1115.69 25525.12 5874.4 19650.72 1.56 Ne 1.87 Ne

7.60

Buto/patalpos

numeris: 60

2996-3001-

9018:0060

Gyvenamųjų
(butų)

36.71 13809.88

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

780.83 19269.05 4111.52 15157.53 1.72 Ne 2.06 Ne

7.61

Buto/patalpos

numeris: 61

2996-3001-

9018:0061

Gyvenamųjų
(butų) 42.71 16067.01

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

908.46 21653.81 4783.52 16870.29 1.65 Ne 1.98 Ne

7.62

Buto/patalpos

numeris: 62

2996-3001-

9018:0062

Gyvenamųjų
(butų)

41.43 15585.49

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

881.26 21145.09 4640.16 16504.93 1.66 Ne 1.99 Ne

7.63

Buto/patalpos

numeris: 63

2996-3001-

9018:0063

Gyvenamųjų
(butų)

54.59 20536.13

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1161.21 26375.68 6114.08 20261.6 1.55 Ne 1.86 Ne



7.64

Buto/patalpos

numeris: 64

2996-3001-

9018:0064

Gyvenamųjų
(butų)

37.51 14110.83

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

797.87 19587.04 4201.12 15385.92 1.71 Ne 2.05 Ne

7.65

Buto/patalpos

numeris: 65

2996-3001-

9018:0065

Gyvenamųjų
(butų)

43.18 16243.82

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

918.49 21840.65 4836.16 17004.49 1.64 Ne 1.97 Ne

7.66

Buto/patalpos

numeris: 66

2996-3001-

9018:0066

Gyvenamųjų
(butų)

41.22 15506.49

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

876.76 21061.59 4616.64 16444.95 1.66 Ne 1.99 Ne

7.67

Buto/patalpos

numeris: 67

2996-3001-

9018:0067

Gyvenamųjų
(butų)

54.41 20468.42

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1157.36 26304.12 6093.92 20210.2 1.55 Ne 1.86 Ne

7.68

Buto/patalpos

numeris: 68

2996-3001-

9018:0068

Gyvenamųjų
(butų)

37.37 14058.17

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

794.91 19531.42 4185.44 15345.98 1.71 Ne 2.05 Ne

7.69

Buto/patalpos

numeris: 69

2996-3001-

9018:0069

Gyvenamųjų
(butų)

43.3 16288.96

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

921 21888.3 4849.6 17038.7 1.64 Ne 1.97 Ne

7.70

Buto/patalpos

numeris: 70

2996-3001-

9018:0070

Gyvenamųjų
(butų)

42.23 15886.44

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

898.24 21463.02 4729.76 16733.26 1.65 Ne 1.98 Ne

7.71 Iš viso: 3022.7 1137105.05 284708.07 64295.4 1486108.52 338542.4 1147566.15 110.97 133.16



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 3022.7



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams
Papildomas darbų

aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina, be

PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)

Pandusų su turėklais įrengimas (m2

horizontalios projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas.

4.Turėklų sumontavimas.

m² 15 187.36 € 2810.4 € 3400.58 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,

įrengiant individualius mini rekuperatorius

butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet

neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas;

3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo

patikrinimas.

vnt 70 800 € 56000 € 67760 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas drenažine

membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U

< 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4.

Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6.

Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas

su pagrindo paruošimu.

Šiltinama 1,2 m gylio nuo

žemės paviršiaus.
m² 210 115.46 € 24246.6 € 29338.39 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos

plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių
tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant

tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

m² 172 176.1 € 30289.2 € 36649.93 €

Sienų šiltinimas

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės

pastato sienos, perkėlimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3.

Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno

pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.

m 40 76.97 € 3078.8 € 3725.35 €

Mūro sienų konstrukcijų stiprinimas

injektuojant skiediniu (pažeisto paviršiaus).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Fasadų įtrukusių paviršių valymas. 2. Skylių žymėjimas, gręžimas. 3. Injektavimas. 4.

Karkaso, tinklo įrengimas tinkavimui. 5. Paviršių tinkavimas, išlyginimas.

m² 80 268.39 € 21471.2 € 25980.15 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas

smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

m² 44 72.82 € 3204.08 € 3876.94 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas

smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Sienos balkonų viduje. m² 544 123.55 € 67211.2 € 81325.55 €



Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5.

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas

smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų
papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.

Papildomai stiprinamos

balkonų laikančios

konstrukcijos (plokštės)

atramomis į
pamatus/sienas-740 m,

Šiltinant sienas atlikti esamų
plastikinių langų
sandarinimą.

m² 1800 168.15 € 302670 € 366230.7 €

Stogų atnaujinimas

Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams

stogams keitimas (m2 fasado ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2.Naujos lietaus nuvedimo sistemos

sumontavimas.

m² 2300 2.49 € 5727 € 6929.67 €

Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos

dangos termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė
vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos

perdavimo koeficientas – U ≥ 0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Paviršiaus nuvalymas; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį
formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos

šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8.

Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaidžių
įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

m² 913 110.33 €
100731.29

€

121884.86

€

Balkonų stogelių įrengimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio

apskardinimas.

m2 44 173.51 € 7634.44 € 9237.67 €

Balkonų stogelių apšiltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio

įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena

ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m2 44 119.38 € 5252.72 € 6355.79 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės

tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir

rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

Balkonai stiklinami per visą
aukštį.

m² 791.84 216.86 €
171718.42

€

207779.29

€

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3.

Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.

langai ir balkonų durys

butuose.
m² 24.78 335 € 8301.3 € 10044.57 €

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas,

dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas.

5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

m² 13 137.39 € 1786.07 € 2161.14 €

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Laiptinės durys- 11,08 m2;

rūsio durys- 8,64 m2.
m² 19.73 529.39 €

10444.86

€
12638.28 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis.

Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų
šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų
įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų
pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Tambūro durys. m² 9.21 385.29 € 3548.52 € 4293.71 €

Elektros instaliacijos modernizavimas



Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių
jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių
montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 70 132.3 € 9261 € 11205.81 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių
ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos

kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5.

Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų
matavimas.

m²

rūsio

ploto

746.4 18.94 €
14136.82

€
17105.55 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių
montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių
montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais

montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 4 485.56 € 1942.24 € 2350.11 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3.

Izoliavimas.

vnt 14 231.38 € 3239.32 € 3919.58 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų
montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas

m 440 36.98 € 16271.2 € 19688.15 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir

atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens

tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 560 68.76 € 38505.6 € 46591.78 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 560 21.55 € 12068 € 14602.28 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201

iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo

prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir

adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
220 136.76 € 30087.2 € 36405.51 €

Šildymo sistemos remontas

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m

stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir

prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4.

Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos

vamzdyno izoliavimas.

m 1870 28.02 € 52397.4 € 63400.85 €

Termostatinių radiatorių rankinio valdymo -

reguliavimo vožtuvų montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.
vnt. 224 56.05 € 12555.2 € 15191.79 €



Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo

300kW iki 400kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens

ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto

vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis

bandymas.

kW 396 50.54 €
20013.84

€
24216.75 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir

pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų
radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.

kW 226 127.79 €
28880.54

€
34945.45 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 480 29.29 € 14059.2 € 17011.63 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių
ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos

įrangos izoliavimas.

vnt. 48 285.47 €
13702.56

€
16580.1 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų
dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 70 126.3 € 8841 € 10697.61 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant

pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3.

Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos

montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų
matavimas.

kW 5
1387.83

€
6939.15 € 8396.37 €

Iš viso:
1341921.89

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas,

kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis

bandymas.

m 60 75.98 € 4558.8 € 5516.15 €

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir

fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai)

prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 245 58.46 € 14322.7 € 17330.47 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių
dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai

vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 560 46.83 € 26224.8 € 31732.01 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas



Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose iki 5 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet

neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios

armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 220 36.51 € 8032.2 € 9718.96 €

Iš viso: 64297.59 €



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 734931.3 227.39 198.96 28.43

Paketo

rodikliai
B klasė 313216.03 96.91 53.09 43.82 57.38 98.26



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1406219.48 € 465.22 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1341921.89 € 443.95 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 126953.4 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 50781.36 € 16.8 €/m2

4.7. Iš viso: 1533172.88 € 507.22 €/m2

4.8. Rezervas 281243.9 € 93.04 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 3022.7 42 € 126953.4 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 45 % 57129.03 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 19043.01 €

4.2.3. Projekto administravimas 40 % 50781.36 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 126953.4 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš
priemonių įgyvendinimą

1750 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 7500 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 35026.7 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 1700 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 1700 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 3237.03 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas

po atnaujinimo priemonių įdiegimo
3200 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
1590 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1425.3 €

4.3.10. Iš viso: 57129.03 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 40 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 20312.54 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 10156.27 €

4.4.3. 20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 10156.28 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
10156.27 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 50781.36 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
57129.03 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
19043.01 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
50781.36 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 40

Atėmus valstybės paramą Metais 35

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 35

Atėmus valstybės paramą Metais 33



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai
Planuojamas investicijų dydis,

Eur
Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1406219.48 € 91.72 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 126953.4 € 8.28 %

6.3.
Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai

vykdyti 
0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 1533172.88 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
126953.4 € 42 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 63476.7 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 38086.02 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 25390.68 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

338542.4 € 112 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 465495.8 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
227.39 96.91 0.09 2.2 1.2 1 1.3 3.36



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

2996-3001-

9018:0001

Gyvenamųjų
(butų)

41.24 14424.05

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

877.21 16269.26 4618.88 11650.38 1.18 Ne 1.42 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 2

2996-3001-

9018:0002

Gyvenamųjų
(butų)

43.05 15057.12

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

915.73 16940.85 4821.6 12119.25 1.17 Ne 1.4 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 3

2996-3001-

9018:0003

Gyvenamųjų
(butų)

34.72 12143.63

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

738.52 13850.15 3888.64 9961.51 1.2 Ne 1.44 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 4

2996-3001-

9018:0004

Gyvenamųjų
(butų)

54.16 18942.94

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1152.02 21062.96 6065.92 14997.04 1.15 Ne 1.38 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 5

2996-3001-

9018:0005

Gyvenamųjų
(butų)

41.69 14581.45

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

886.79 20146.58 4669.28 15477.3 1.55 Ne 1.86 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 6

2996-3001-

9018:0006

Gyvenamųjų
(butų)

43.39 15176.04

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

922.93 20777.31 4859.68 15917.63 1.53 Ne 1.84 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 7

2996-3001-

9018:0007

Gyvenamųjų
(butų)

36.75 12853.64

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

781.73 18313.71 4116 14197.71 1.61 Ne 1.93 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 8

2996-3001-

9018:0008

Gyvenamųjų
(butų)

54.19 18953.43

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1152.66 24784.43 6069.28 18715.15 1.44 Ne 1.73 Ne



7.9

Buto/patalpos

numeris: 9

2996-3001-

9018:0009

Gyvenamųjų
(butų)

41.65 14567.46

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

885.96 20131.76 4664.8 15466.96 1.55 Ne 1.86 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 10

2996-3001-

9018:0010

Gyvenamųjų
(butų)

43.78 15312.44

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

931.22 20922 4903.36 16018.64 1.52 Ne 1.82 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 11

2996-3001-

9018:0011

Gyvenamųjų
(butų)

36.85 12888.61

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

783.85 18350.8 4127.2 14223.6 1.61 Ne 1.93 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 12

2996-3001-

9018:0012

Gyvenamųjų
(butų)

55.42 19383.63

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1178.83 25240.8 6207.04 19033.76 1.43 Ne 1.72 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 13

2996-3001-

9018:0013

Gyvenamųjų
(butų)

42.16 14745.83

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

896.76 20320.93 4721.92 15599.01 1.54 Ne 1.85 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 14

2996-3001-

9018:0014

Gyvenamųjų
(butų)

44.26 15480.33

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

941.45 21100.12 4957.12 16143 1.52 Ne 1.82 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 15

2996-3001-

9018:0015

Gyvenamųjų
(butų)

37.18 13004.03

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

790.86 18473.23 4164.16 14309.07 1.6 Ne 1.92 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 16

2996-3001-

9018:0016

Gyvenamųjų
(butų)

53.32 18649.14

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1134.15 24461.63 5971.84 18489.79 1.44 Ne 1.73 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 17

2996-3001-

9018:0017

Gyvenamųjų
(butų)

42.38 14822.78

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

901.45 20402.57 4746.56 15656.01 1.54 Ne 1.85 Ne



7.18

Buto/patalpos

numeris: 18

2996-3001-

9018:0018

Gyvenamųjų
(butų)

44.57 15588.75

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

948.07 21215.16 4991.84 16223.32 1.52 Ne 1.82 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 19

2996-3001-

9018:0019

Gyvenamųjų
(butų)

36.99 12937.58

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

786.81 18402.73 4142.88 14259.85 1.61 Ne 1.93 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 20

2996-3001-

9018:0020

Gyvenamųjų
(butų)

54.71 19135.31

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1163.72 24977.37 6127.52 18849.85 1.44 Ne 1.73 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 21

2996-3001-

9018:0021

Gyvenamųjų
(butų)

40.94 14319.13

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

870.85 16157.98 4585.28 11572.7 1.18 Ne 1.42 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 22

2996-3001-

9018:0022

Gyvenamųjų
(butų)

42.46 14850.76

4421.58 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3453.58 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

903.19 20175.53 4755.52 15420.01 1.51 Ne 1.81 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 23

2996-3001-

9018:0023

Gyvenamųjų
(butų)

41.49 14511.49

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

882.55 16362.04 4646.88 11715.16 1.18 Ne 1.42 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 24

2996-3001-

9018:0024

Gyvenamųjų
(butų)

40.85 14287.65

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

868.92 19834.91 4575.2 15259.71 1.56 Ne 1.87 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 25

2996-3001-

9018:0025

Gyvenamųjų
(butų)

43.06 15060.62

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

915.92 20654.88 4822.72 15832.16 1.53 Ne 1.84 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 26

2996-3001-

9018:0026

Gyvenamųjų
(butų)

41.74 14598.93

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

887.82 20165.09 4674.88 15490.21 1.55 Ne 1.86 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 27

2996-3001-

9018:0027

Gyvenamųjų
(butų) 40.63 14210.7

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

864.22 19753.26 4550.56 15202.7 1.56 Ne 1.87 Ne



7.28

Buto/patalpos

numeris: 28

2996-3001-

9018:0028

Gyvenamųjų
(butų)

42.39 14826.28

6222.73 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

875.56 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 668.83 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

901.65 21950.66 4747.68 17202.98 1.69 Ne 2.03 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 29

2996-3001-

9018:0029

Gyvenamųjų
(butų)

41.86 14640.9

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

890.39 20209.63 4688.32 15521.31 1.54 Ne 1.85 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 30

2996-3001-

9018:0030

Gyvenamųjų
(butų)

42.32 14801.79

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

900.17 20380.3 4739.84 15640.46 1.54 Ne 1.85 Ne

7.31

Buto/patalpos

numeris: 31

2996-3001-

9018:0031

Gyvenamųjų
(butų)

43.27 15134.06

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

920.42 20732.82 4846.24 15886.58 1.53 Ne 1.84 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 32

2996-3001-

9018:0032

Gyvenamųjų
(butų)

42.47 14854.26

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

903.38 20435.98 4756.64 15679.34 1.54 Ne 1.85 Ne

7.33

Buto/patalpos

numeris: 33

2996-3001-

9018:0033

Gyvenamųjų
(butų) 41.72 14591.94

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

887.44 20157.72 4672.64 15485.08 1.55 Ne 1.86 Ne

7.34

Buto/patalpos

numeris: 34

2996-3001-

9018:0034

Gyvenamųjų
(butų)

43.64 15263.48

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

928.26 20870.08 4887.68 15982.4 1.53 Ne 1.84 Ne

7.35

Buto/patalpos

numeris: 35

2996-3001-

9018:0035

Gyvenamųjų
(butų)

42.22 14766.82

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

898.04 20343.2 4728.64 15614.56 1.54 Ne 1.85 Ne

7.36

Buto/patalpos

numeris: 36

2996-3001-

9018:0036

Gyvenamųjų
(butų)

41.25 14427.55

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

877.4 16272.95 4620 11652.95 1.18 Ne 1.42 Ne



7.37

Buto/patalpos

numeris: 37

2996-3001-

9018:0037

Gyvenamųjų
(butų)

43.43 15190.03

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

923.76 17081.79 4864.16 12217.63 1.17 Ne 1.4 Ne

7.38

Buto/patalpos

numeris: 38

2996-3001-

9018:0038

Gyvenamųjų
(butų)

39.53 13825.97

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

840.82 15634.79 4427.36 11207.43 1.18 Ne 1.42 Ne

7.39

Buto/patalpos

numeris: 39

2996-3001-

9018:0039

Gyvenamųjų
(butų)

42.41 14833.27

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

902.1 20413.71 4749.92 15663.79 1.54 Ne 1.85 Ne

7.40

Buto/patalpos

numeris: 40

2996-3001-

9018:0040

Gyvenamųjų
(butų)

42.67 14924.21

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

907.62 20510.17 4779.04 15731.13 1.54 Ne 1.85 Ne

7.41

Buto/patalpos

numeris: 41

2996-3001-

9018:0041

Gyvenamųjų
(butų)

42.13 14735.34

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

896.12 20309.8 4718.56 15591.24 1.54 Ne 1.85 Ne

7.42

Buto/patalpos

numeris: 42

2996-3001-

9018:0042

Gyvenamųjų
(butų)

41.69 14581.45

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

886.79 20146.58 4669.28 15477.3 1.55 Ne 1.86 Ne

7.43

Buto/patalpos

numeris: 43

2996-3001-

9018:0043

Gyvenamųjų
(butų)

43.05 15057.12

5553.9 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

875.56 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

915.73 21526.75 4821.6 16705.15 1.62 Ne 1.94 Ne

7.44

Buto/patalpos

numeris: 44

2996-3001-

9018:0044

Gyvenamųjų
(butų)

40.98 14333.12

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

871.68 19883.14 4589.76 15293.38 1.55 Ne 1.86 Ne

7.45

Buto/patalpos

numeris: 45

2996-3001-

9018:0045

Gyvenamųjų
(butų)

42.36 14815.78

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

901 20395.12 4744.32 15650.8 1.54 Ne 1.85 Ne



7.46

Buto/patalpos

numeris: 46

2996-3001-

9018:0046

Gyvenamųjų
(butų)

43.57 15238.99

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

926.79 20844.12 4879.84 15964.28 1.53 Ne 1.84 Ne

7.47

Buto/patalpos

numeris: 47

2996-3001-

9018:0047

Gyvenamųjų
(butų)

41.41 14483.51

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

880.81 20042.66 4637.92 15404.74 1.55 Ne 1.86 Ne

7.48

Buto/patalpos

numeris: 48

2996-3001-

9018:0048

Gyvenamųjų
(butų)

43.05 15057.12

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

915.73 20651.19 4821.6 15829.59 1.53 Ne 1.84 Ne

7.49

Buto/patalpos

numeris: 49

2996-3001-

9018:0049

Gyvenamųjų
(butų)

43.92 15361.41

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

934.24 20973.99 4919.04 16054.95 1.52 Ne 1.82 Ne

7.50

Buto/patalpos

numeris: 50

2996-3001-

9018:0050

Gyvenamųjų
(butų)

42.07 14714.35

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

894.89 20287.58 4711.84 15575.74 1.54 Ne 1.85 Ne

7.51

Buto/patalpos

numeris: 51

2996-3001-

9018:0051

Gyvenamųjų
(butų)

54.57 19086.34

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1160.76 21215.1 6111.84 15103.26 1.15 Ne 1.38 Ne

7.52

Buto/patalpos

numeris: 52

2996-3001-

9018:0052

Gyvenamųjų
(butų)

36.97 12930.58

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

786.36 14684.94 4140.64 10544.3 1.19 Ne 1.43 Ne

7.53

Buto/patalpos

numeris: 53

2996-3001-

9018:0053

Gyvenamųjų
(butų)

42.68 14927.71

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

907.82 16803.53 4780.16 12023.37 1.17 Ne 1.4 Ne

7.54

Buto/patalpos

numeris: 54

2996-3001-

9018:0054

Gyvenamųjų
(butų)

41.58 14542.97

968 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

884.41 16395.38 4656.96 11738.42 1.18 Ne 1.42 Ne



7.55

Buto/patalpos

numeris: 55

2996-3001-

9018:0055

Gyvenamųjų
(butų)

53.4 18677.12

7973.84 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

2626.67 

Patalpje montuojamų balkono durų bendra

kaina, Eur : 668.83 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1135.88 27786.84 5980.8 21806.04 1.7 Ne 2.04 Ne

7.56

Buto/patalpos

numeris: 56

2996-3001-

9018:0056

Gyvenamųjų
(butų)

37.03 Pagal

RC išrašą
12951.57

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

787.65 18417.56 4147.36 14270.2 1.61 Ne 1.93 Ne

7.57

Buto/patalpos

numeris: 57

2996-3001-

9018:0057

Gyvenamųjų
(butų)

42.45 14847.26

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

902.93 20428.53 4754.4 15674.13 1.54 Ne 1.85 Ne

7.58

Buto/patalpos

numeris: 58

2996-3001-

9018:0058

Gyvenamųjų
(butų)

39.87 13944.88

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

848.09 19471.31 4465.44 15005.87 1.57 Ne 1.88 Ne

7.59

Buto/patalpos

numeris: 59

2996-3001-

9018:0059

Gyvenamųjų
(butų)

52.45 18344.85

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1115.69 24138.88 5874.4 18264.48 1.45 Ne 1.74 Ne

7.60

Buto/patalpos

numeris: 60

2996-3001-

9018:0060

Gyvenamųjų
(butų)

36.71 12839.65

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

780.83 18298.82 4111.52 14187.3 1.61 Ne 1.93 Ne

7.61

Buto/patalpos

numeris: 61

2996-3001-

9018:0061

Gyvenamųjų
(butų) 42.71 14938.2

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

908.46 20525 4783.52 15741.48 1.54 Ne 1.85 Ne

7.62

Buto/patalpos

numeris: 62

2996-3001-

9018:0062

Gyvenamųjų
(butų)

41.43 14490.51

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

881.26 20050.11 4640.16 15409.95 1.55 Ne 1.86 Ne

7.63

Buto/patalpos

numeris: 63

2996-3001-

9018:0063

Gyvenamųjų
(butų)

54.59 19093.33

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1161.21 24932.88 6114.08 18818.8 1.44 Ne 1.73 Ne



7.64

Buto/patalpos

numeris: 64

2996-3001-

9018:0064

Gyvenamųjų
(butų)

37.51 13119.45

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

797.87 18595.66 4201.12 14394.54 1.6 Ne 1.92 Ne

7.65

Buto/patalpos

numeris: 65

2996-3001-

9018:0065

Gyvenamųjų
(butų)

43.18 15102.59

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

918.49 20699.42 4836.16 15863.26 1.53 Ne 1.84 Ne

7.66

Buto/patalpos

numeris: 66

2996-3001-

9018:0066

Gyvenamųjų
(butų)

41.22 14417.06

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

876.76 19972.16 4616.64 15355.52 1.55 Ne 1.86 Ne

7.67

Buto/patalpos

numeris: 67

2996-3001-

9018:0067

Gyvenamųjų
(butų)

54.41 19030.38

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

1157.36 24866.08 6093.92 18772.16 1.44 Ne 1.73 Ne

7.68

Buto/patalpos

numeris: 68

2996-3001-

9018:0068

Gyvenamųjų
(butų)

37.37 13070.49

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

794.91 18543.74 4185.44 14358.3 1.6 Ne 1.92 Ne

7.69

Buto/patalpos

numeris: 69

2996-3001-

9018:0069

Gyvenamųjų
(butų)

43.3 15144.56

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

921 20743.9 4849.6 15894.3 1.53 Ne 1.84 Ne

7.70

Buto/patalpos

numeris: 70

2996-3001-

9018:0070

Gyvenamųjų
(butų)

42.23 14770.32

4678.34 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3710.34 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 968

898.24 20346.9 4729.76 15617.14 1.54 Ne 1.85 Ne

7.71 Iš viso: 3022.7 1057216.01 284708.07 64295.4 1406219.48 338542.4 1067677.11 103.25 123.95
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