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Aiškinamasis raštas
Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus
architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus,
pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus
pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą,
investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.
Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų
plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš
kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami
kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių
priežasčių:
Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.
Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro
rinkos kainos ir kitų priežasčių.
Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus
objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.



Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir
pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,

unikalus numeris
2997-4009-0010

Pastato adresas Šiauliai, Vilniaus g. 235

Statybos pabaigos metai 1974

Pastato aukštų skaičius 10

Pastato naudingasis plotas, m2 2325.79

Pastato šildomas plotas, m2 2607.39

Esama pastato energinio naudingumo klasė F



Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai
Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis
Mato

vnt.

Kiekis

vnt.
Pastabos

Sienos

Išorinių sienų plotas (atėmus

langų ir kitų angų plotą),

įskaitant angokraščius

m 2255

Išorinių sienų šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 1.27

Cokolio plotas m 221 Požeminė dalis 128 m2, antžeminė - 93 m2

Cokolio šilumos perdavimo

koeficientass
W/m K 0.71

Stogas

Stogo dangos plotas m 360

Stogo ar perdangos pastogėje

šilumos perdavimo koeficientas
W/m K 0.85

Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 130

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

skaičius

vnt. 124

Langų plotas, iš jų: m 337.55

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos pralaidumo langus,

plotas

m 323.36

Balkonų (lodžijų) durų skaičius,

iš jų:
vnt. 54

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris,skaičius

vnt. 51

Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš
jų:

m 95.04

Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų
į mažesnio šilumos pralaidumo

duris, plotas

m 89.76

Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys

Langų skaičius, iš jų: vnt. 44

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, skaičius
vnt. 33

Langų plotas, iš jų: m 50.92

Langų, pakeistų į mažesnio

šilumos laidumo langus, plotas
m 42.1
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Lauko durų skaičius vnt. 5

Lauko durų plotas m 12.67

Rūsys

Rūsio perdangos plotas m 268

Rūsio perdangos šilumos

perdavimo koeficientas
W/m K 0.71

2

2

2



Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas Išsamus būklės aprašymas

-

Pastato sienos Sienos plytų mūras. Vietomis siūlės ištrupėjusios. Vanduo per

plyšius patenka į konstrukcijas. Cokolis G/B blokų, yra

įtrūkimų. Vanduo patenka į konstrukcijas.

Pastato stogas Stogo danga sena, vietomis yra pūslės. Ventiliaciniai kaminai

seni, skarda surūdijusi, kaminai pažeisti gamtos sąlygų.

Termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas.

Langai butuose ir kitose patalpose Dauguma butų langų pakeisti naujais plastikiniais PVC langais,

kiti seni mediniai su paprastais stiklais.

Langai bendro naujimo patalpose Laiptinių ir rūsio langai plastikiniai PVC. Viršutinius laiptinių
langus ir rūsio langus reikia keisti į varstomus.

Pastato lauko ir tamburo durys Įėjimo ir rūsio durys metalinės, senos. Reikia keisti. Tambūro

durys plastikinės.

Pastato rūsys ir grindys ant grunto Rūsio grindys ir perdanga patenkinamos būklės.

Termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas.

Pastato šildymo sistemos Šildymo sistemos vamzdynai seni, izoliacija nepakankama.

Balansiniai ventiliai ant stovų neįrengti, sistema

nesubalansuota. Šilumos punktas dalinai atnaujintas, tačiau

reikia atnaujinti dvivamzdės sistemos įrengimui.

Pastato karšto vandens sistema Karšto vandens sistemos vamzdynai pasenę, izoliacija

nepakankama. Uždaromoji armatūra sena, surūdijusi,

termobalansiniai ventiliai ant stovų neįrengti.

Pastato šalto vandens sistema Šalto vandentiekio vamzdynai seni, neapšiltinti. Izoliacija

netenkina šiuolaikinių reikalavimų.

Pastato vėdinimo sistema San. mazgai ir virtuvės vėdinami per ventiliacijos kanalus.

Vėdinimas nepakankamas. Stogo vėdinimo šachtos

patenkinamos būklės.

Priešgaisrinė sistema Nėra

Elektros sistema Elektros instaliacija laiptinėse sena, rūsiuose atnaujinta.

Magistraliniai kabeliai seni, neatitinka reikalavimų, kabelių
izoliacija sena.

Žaibosauga Žaibosauga nusidėvėjusi.

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė Bendro naudojimo patalpos patenkinamos būklės, reikalingas

kosmetinis remontas.



Paketo, 1 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 2325.79



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas

darbų
aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Laiptų ir aikštelių
remontas

m3 3.2 1800 € 5760 € 6969.6 €

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.
m2 65 80 € 5200 € 6292 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas drenažine

membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U

< 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir

papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

U - 0,22 m² 128 160 € 20480 € 24780.8 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos

plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos

plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

U - 0,22 m² 93 180 € 16740 € 20255.4 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas

po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12.

Dažymas.

U - 0,18,

tinkuojamas

fasadas

m² 2255 160 € 360800 € 436568 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas

po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12.

Dažymas.

U - 0,30, sienos

balkone.
m² 740 150 € 111000 € 134310 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio

armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

U - 0,30 m² 23 160 € 3680 € 4452.8 €

Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas

apdailos plokštėmis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono

konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.

U - 0,24 m² 270 300 € 81000 € 98010 €

Stogų atnaujinimas



Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą
dangą termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas -

0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto

pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8.

Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant

stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

U - 0,15, su

lietaus nuvedimo

sistemos pilnu

keitimu iki

šulinio. Įėjimo

stogelių šiltinimu

ir apdaila.

m² 368 150 € 55200 € 66792 €

Balkonų stogelių įrengimas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.

Balkonų stogeliai,

U - 0,15
m2 35 150 € 5250 € 6352.5 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

U - 1,50, rūsio,

įėjimo, šiluminio

punkto, šiukšlių
konteinerio

durys.

m² 12.67 690 € 8742.3 € 10578.18 €

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6.

Angokraščių apdaila.

U - 0,90, 3 stiklai m² 19.47 320 € 6230.4 € 7538.78 €

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono

stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir

tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

U - 1,30, balkonų
stiklinimas iki

tvorelės

m² 364.05 300 € 109215 €
132150.15

€

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų
komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 37 500 € 18500 € 22385 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio

davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 1 3000 € 3000 € 3630 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS

modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia

daugiau 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3.

Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1 4000 € 4000 € 4840 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.
vnt 8 310 € 2480 € 3000.8 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose nuo 10 iki 12

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamsdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 112 60 € 6720 € 8131.2 €

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 496 70 € 34720 € 42011.2 €



Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto

priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3.

Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

vnt 37 273.83 €
10131.71

€
12259.37 €

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101

iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas.

3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
123 145.89 €

17944.47

€
21712.81 €

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo

300kW iki 400kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie

vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir

izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Šilumos punkto

atnaujimas ir

modernizavimas

naujai

dvivamzdei

šildymo sistemai.

kW 300 50 € 15000 € 18150 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose nuo 10 iki 12

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo

sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 14 400 € 5600 € 6776 €

Uždaromosios armatūros magistralėms

keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo

ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

28 šildymo, 16

karšto vandens.
vnt. 44 100 € 4400 € 5324 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4.

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 244 50 € 12200 € 14762 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose nuo 10 iki 12

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų
montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5.

Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 831 40 € 33240 € 40220.4 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones

arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių
prijungimas prie vamzdyno.

Su

termostatinėmis

galvomis

kW 186 150 € 27900 € 33759 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 37 150 € 5550 € 6715.5 €

Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus

jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Traukai pagerinti

ir šalto oro

patekimo

sumažinimui.

vnt. 19 250 € 4750 € 5747.5 €

Liftų atnaujinimas

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas),

pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu

efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675

kg, kai lifto sustojimų 9.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto

šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas.

4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo

tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų
sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.

vnt. 1 70000 € 70000 € 84700 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas



Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant

pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge

hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas

ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

kW 5 2000 € 10000 € 12100 €

Iš viso:
1301274.99

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos

montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas

vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Iki šulinio m 70 100 € 7000 € 8470 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai

stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo

perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 272 90 € 24480 € 29620.8 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 56 60 € 3360 € 4065.6 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas,

pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis

bandymas.

m 248 80 € 19840 € 24006.4 €

Pastato išorinio drenažo įrengimas

Pastatų išorinio drenažo įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos

įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas,

tankinant.

m 140 100 € 14000 € 16940 €

Iš viso: 83102.8 €



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 735414.35 282.05 192.63 89.42

Paketo

rodikliai
B klasė 263972.16 101.24 49.8 51.44 64.11 109.85



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1384377.79 € 595.23 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1301274.99 € 559.5 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 125592.66 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 50237.06 € 21.6 €/m2

4.7. Iš viso: 1509970.45 € 649.23 €/m2

4.8. Rezervas 276875.56 € 119.05 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 2325.79 54 € 125592.66 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 45 % 56516.7 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 18838.9 €

4.2.3. Projekto administravimas 40 % 50237.06 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 125592.66 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių
įgyvendinimą

1900 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 10000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 30000 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 3000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 0 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 5000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
3616.7 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
1500 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1500 €

4.3.10. Iš viso: 56516.7 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 40 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 20094.82 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 10047.41 €

4.4.3. 20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 10047.42 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
10047.41 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 50237.06 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
56516.7 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius

ir rinkos kainas:
18838.9 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
50237.06 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 83

Atėmus valstybės paramą Metais 68

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 57

Atėmus valstybės paramą Metais 23



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai Planuojamas investicijų dydis, Eur Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1384377.79 € 91.68 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 125592.66 € 8.32 %

6.3. Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 1509970.45 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
125592.66 € 54 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 62796.33 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 37677.8 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 25118.53 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

267465.85 € 115 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 393058.51 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
282.05 101.24 0.0681 2.2 1.2 1 1.3 3.52



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar

viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

2997-4009-

0010:0001

Gyvenamųjų
(butų)

50.59 25266.47

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

1807.57 29197.59 5817.85 23379.74 1.93 Ne 2.32 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 4

2997-4009-

0010:0004

Gyvenamųjų
(butų)

51.74 25840.82

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

1848.7 29813.07 5950.1 23862.97 1.92 Ne 2.3 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 5

2997-4009-

0010:0005

Gyvenamųjų
(butų)

70.32 35120.35

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

2512.53 42914.53 8086.8 34827.73 2.06 Ne 2.47 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 6

2997-4009-

0010:0006

Gyvenamųjų
(butų)

51.22 25581.12

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

1830.09 32692.86 5890.3 26802.56 2.18 Ne 2.62 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 7

2997-4009-

0010:0007

Gyvenamųjų
(butų)

71.84 35879.49

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

2566.88 40569.92 8261.6 32308.32 1.87 Ne 2.24 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 8

2997-4009-

0010:0008

Gyvenamųjų
(butų)

51.92 25930.72

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

1855.1 29909.37 5970.8 23938.57 1.92 Ne 2.3 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 9

2997-4009-

0010:0009

Gyvenamųjų
(butų)

68.1 34011.6

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

2433.25 41726.5 7831.5 33895 2.07 Ne 2.48 Ne

7.8

Buto/patalpos

numeris: 10

2997-4009-

0010:0010

Gyvenamųjų
(butų)

51.41 25676.01

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

1836.9 32794.56 5912.15 26882.41 2.18 Ne 2.62 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 11

2997-4009-

0010:0011

Gyvenamųjų
(butų)

71.51 35714.68

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

2555.08 40393.31 8223.65 32169.66 1.87 Ne 2.24 Ne



7.10

Buto/patalpos

numeris: 12

2997-4009-

0010:0012

Gyvenamųjų
(butų)

51.67 25805.86

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

1846.21 29775.62 5942.05 23833.57 1.92 Ne 2.3 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 13

2997-4009-

0010:0013

Gyvenamųjų
(butų)

67.33 33627.03

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

2405.74 41314.42 7742.95 33571.47 2.08 Ne 2.5 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 14

2997-4009-

0010:0014

Gyvenamųjų
(butų)

51.76 25850.81

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

1849.37 32981.83 5952.4 27029.43 2.18 Ne 2.62 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 15

2997-4009-

0010:0015

Gyvenamųjų
(butų)

71.83 35874.5

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

2566.55 40564.6 8260.45 32304.15 1.87 Ne 2.24 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 16

2997-4009-

0010:0016

Gyvenamųjų
(butų)

52 25970.68

5329.57 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3206.02 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

1857.93 33158.18 5980 27178.18 2.18 Ne 2.62 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 17

2997-4009-

0010:0017

Gyvenamųjų
(butų)

67.82 33871.76

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

2423.19 41576.6 7799.3 33777.3 2.08 Ne 2.5 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 18

2997-4009-

0010:0018

Gyvenamųjų
(butų)

51.53 25735.94

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

1841.14 32858.73 5925.95 26932.78 2.18 Ne 2.62 Ne

7.17

Buto/patalpos

numeris: 19

2997-4009-

0010:0019

Gyvenamųjų
(butų)

71.86 35889.48

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

2567.63 40580.66 8263.9 32316.76 1.87 Ne 2.24 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 20

2997-4009-

0010:0020

Gyvenamųjų
(butų)

52.1 26020.62

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

1861.5 30005.67 5991.5 24014.17 1.92 Ne 2.3 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 21

2997-4009-

0010:0021

Gyvenamųjų
(butų)

66.9 33412.28

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

2390.37 41084.3 7693.5 33390.8 2.08 Ne 2.5 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 22

2997-4009-

0010:0022

Gyvenamųjų
(butų)

50.7 25321.41

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

1811.56 32414.62 5830.5 26584.12 2.18 Ne 2.62 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 23

2997-4009-

0010:0023

Gyvenamųjų
(butų)

71.93 35924.44

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

2570.12 40618.11 8271.95 32346.16 1.87 Ne 2.24 Ne



7.22

Buto/patalpos

numeris: 24

2997-4009-

0010:0024

Gyvenamųjų
(butų)

53.39 26664.89

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

1907.62 30696.06 6139.85 24556.21 1.92 Ne 2.3 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 25

2997-4009-

0010:0025

Gyvenamųjų
(butų)

67.5 33711.94

9618.29 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4336.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

2411.81 45742.04 7762.5 37979.54 2.34 Ne 2.81 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 26

2997-4009-

0010:0026

Gyvenamųjų
(butų)

51.57 25755.92

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

1842.64 32880.21 5930.55 26949.66 2.18 Ne 2.62 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 27

2997-4009-

0010:0027

Gyvenamųjų
(butų)

71.91 35914.45

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

2569.37 40607.37 8269.65 32337.72 1.87 Ne 2.24 Ne

7.26

Buto/patalpos

numeris: 28

2997-4009-

0010:0028

Gyvenamųjų
(butų)

51.84 25890.77

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

1852.28 29866.6 5961.6 23905 1.92 Ne 2.3 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 29

2997-4009-

0010:0029

Gyvenamųjų
(butų)

67.35 33637.02

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

2406.41 41325.08 7745.25 33579.83 2.08 Ne 2.5 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 30

2997-4009-

0010:0030

Gyvenamųjų
(butų)

50.51 25226.52

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

1804.74 32312.91 5808.65 26504.26 2.19 Ne 2.63 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 31

2997-4009-

0010:0031

Gyvenamųjų
(butų)

71.03 35474.95

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

2537.96 40136.46 8168.45 31968.01 1.88 Ne 2.26 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 32

2997-4009-

0010:0032

Gyvenamųjų
(butų)

51.71 25825.84

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

1847.62 29797.01 5946.65 23850.36 1.92 Ne 2.3 Ne

7.31

Buto/patalpos

numeris: 33

2997-4009-

0010:0033

Gyvenamųjų
(butų) 65.29 32608.18

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65
2332.86 40222.69 7508.35 32714.34 2.09 Ne 2.51 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 34

2997-4009-

0010:0034

Gyvenamųjų
(butų)

50.85 25396.33

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

1816.88 32494.86 5847.75 26647.11 2.18 Ne 2.62 Ne

7.33

Buto/patalpos

numeris: 35

2997-4009-

0010:0035

Gyvenamųjų
(butų)

70.93 35425

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

2534.39 40082.94 8156.95 31925.99 1.88 Ne 2.26 Ne



7.34

Buto/patalpos

numeris: 36

2997-4009-

0010:0036

Gyvenamųjų
(butų)

50.61 25276.46

5281.65 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

5281.65

1808.32 32366.43 5820.15 26546.28 2.19 Ne 2.63 Ne

7.35

Buto/patalpos

numeris: 37

2997-4009-

0010:0037

Gyvenamųjų
(butų)

65.92 32922.83

2123.55 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

2123.55

2355.38 37401.76 7580.8 29820.96 1.88 Ne 2.26 Ne

Negyvenamosios paskirties patalpos

7.36

Buto/patalpos

numeris:

Prekybos

2997-4009-

0010:0002

Prekybos 106.91 53394.71 0 3819.99 57214.7 12294.65 44920.05 1.75 Ne 2.1 Ne

7.37

Buto/patalpos

numeris:

Administracinių
2997-4009-

0010:0003

Administracinių 112.39 56131.62

4138.2 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

4138.2

4015.78 64285.6 12924.85 51360.75 1.9 Ne 2.28 Ne

7.38 Iš viso: 2325.79 1161583.52 139692.81 83101.46 1384377.79 267465.85 1116911.92 74.58 89.51



Paketo, 2 Variantas



Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1 Paketo naudingumo klasė B klasė

1.2 Pastato naudingas plotas 2325.79



Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas Techninė specifikacija darbams ir gaminiams

Papildomas

darbų
aprašymas

Mato

vnt.

Darbų
kiekis

Įkainis
Kaina,

be PVM

Kaina, su

PVM

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

Nuogrindos sutvarkymas

Nuogrindos sutvarkymas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.
m2 65 80 € 5200 € 6292 €

Individualių rekuperatorių įrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas,

įrengiant individualius mini rekuperatorius

butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1.

Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4.

Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.

1 komplektas

butui, kiekis ir

modelis

parenkami TDP

metu.

vnt 37 1000 € 37000 € 44770 €

Aplinkos tvarkymo darbai

Lauko laiptų remontas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Laiptų ir aikštelių
remontas

m3 3.2 1800 € 5760 € 6969.6 €

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies

šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis

plokštėmis ir padengimas drenažine

membrana. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U

< 0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5.

Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai

tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.

U - 0,22 m² 128 160 € 20480 € 24780.8 €

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki

nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis,

tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos

plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis -

ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U <

0,36 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant

smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6..

Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.

U - 0,22 m² 93 180 € 16740 € 20255.4 €

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant

vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos

plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-

mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių
šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18

W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko

palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos

nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas,

pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir

angokraščių sutvarkymas.

U - 0,18,

ventiliuojams

fasadas apdaila

parenkama TDP

metu.

m² 2255 200 € 451000 € 545710 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės

termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant

armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku.

Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas.

Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo

koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4.

Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas

po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio

įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12.

Dažymas.

U - 0,30, sienos

balkone.
m² 740 150 € 111000 € 134310 €



Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas

tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio

armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.

U - 0,30 m² 23 160 € 3680 € 4452.8 €

Stogų atnaujinimas

Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą
dangą termoizoliacinėmis plokštėmis,

įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę)

dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų
polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių
sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas -

0,16>U≥0,10 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto

pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų
šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8.

Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės

įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant

stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.

U - 0,15, su

lietaus nuvedimo

sistemos pilnu

keitimu iki

šulinio. Įėjimo

stogelių šiltinimu

ir apdaila.

m² 368 150 € 55200 € 66792 €

Balkonų stogelių įrengimas
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):

1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.

Balkonų stogeliai,

U - 0,15
m2 35 150 € 5250 € 6352.5 €

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis.

Durų plotas iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3.

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

U - 1,50, rūsio,

įėjimo, šiluminio

punkto, šiukšlių
konteinerio

durys.

m² 12.67 690 € 8742.3 €
10578.18

€

Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su

varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5

m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos

perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas,

reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6.

Angokraščių apdaila.

U - 0,90, 3 stiklai m² 19.47 320 € 6230.4 € 7538.78 €

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių
profilių blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono

stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir

tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.

U - 1,30, balkonų
stiklinimas pilnia

nuo perdangos

iki perdangos

m² 631.02 300 € 189306 €
229060.26

€

Elektros instaliacijos modernizavimas

Butų apskaitos paskirstymo skydų
rekonstrukcija, įrengiant automatinius

jungiklius.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų
komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.

butas 37 500 € 18500 € 22385 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir

namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių,

prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5

aukštų

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio

davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.

laiptinė 1 3000 € 3000 € 3630 €

Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS

modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia

daugiau 150 kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3.

Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.

vnt. 1 4000 € 4000 € 4840 €

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Karšto vandens termobalansinių srauto

reguliavimo ventilių įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.
vnt 8 310 € 2480 € 3000.8 €

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos

vamzdynų keitimas pastatuose nuo 10 iki 12

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamsdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų
užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

m 112 60 € 6720 € 8131.2 €



Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų
stovų keitimas sanitariniame mazge

pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių)

montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų
izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 496 70 € 34720 € 42011.2 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto

priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3.

Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.

vnt 37 273.83 €
10131.71

€

12259.37

€

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101

iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų
nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3.

Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.

šilumos

daliklis
123 145.89 €

17944.47

€

21712.81

€

Šildymo sistemos remontas

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant

esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius

įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo

300kW iki 400kW.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie

vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir

izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Šilumos punkto

atnaujimas ir

modernizavimas

naujai

dvivamzdei

šildymo sistemai.

kW 300 50 € 15000 € 18150 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo

ventilių įrengimas pastatuose nuo 10 iki 12

aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo

sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

vnt. 14 400 € 5600 € 6776 €

Uždaromosios armatūros magistralėms

keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo

ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos

izoliavimas.

28 šildymo, 16

karšto vandens.
vnt. 44 100 € 4400 € 5324 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų
keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4.

Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

m 244 50 € 12200 € 14762 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų
vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos

stovų vamzdynus pastatuose nuo 10 iki 12

aukštų (m stovų).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų
vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3.

Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų
hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

m 831 40 € 33240 € 40220.4 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo

radiatoriais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones

arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių
prijungimas prie vamzdyno.

Su

termostatinėmis

galvomis

kW 186 150 € 27900 € 33759 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4.

Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

butas 37 150 € 5550 € 6715.5 €

Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens

įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos

stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties

su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Traukai pagerinti

ir šalto oro

patekimo

sumažinimui.

vnt. 19 250 € 4750 € 5747.5 €

Liftų atnaujinimas



Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas),

pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu

efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675

kg, kai lifto sustojimų 9.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto

šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas.

4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo

tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų
sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.

vnt. 1 70000 € 70000 € 84700 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių
daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant

pastatų plokščių stogų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo

dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4.

Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7.

Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.

kW 5 2000 € 10000 € 12100 €

Iš viso:
1454087.1

€

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų
keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas

nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo

vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Iki šulinio m 70 100 € 7000 € 8470 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai

vamzdžių skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai

stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo

perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

m 272 90 € 24480 € 29620.8 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro

gesinimo sistemų vamzdynų keitimas,

pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų
vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 56 60 € 3360 € 4065.6 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas,

pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų
vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m 248 80 € 19840 € 24006.4 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

m² 620 22 € 13640 € 16504.4 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis

remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų
dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

m² 282 25 € 7050 € 8530.5 €

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų
paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.

Dažymas

epoksidu
m² 367 50 € 18350 € 22203.5 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų
paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių
rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.

m² 90 60 € 5400 € 6534 €

Pastato išorinio drenažo įrengimas

Pastatų išorinio drenažo įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos

įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.

m 140 100 € 14000 € 16940 €



Iš viso:
136875.2

€



Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai

Rodikliai
Pastato energinio

naudingumo klasė
Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų

šildymui ir karštam vandeniui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų šildymui ruošti

Inicijuojamos šiluminės sąnaudos

patalpų karštam vandeniui ruošti

Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas

palyginti su esamos padėties duomenimis

Išmetamo ŠESD C02

kiekio sumažėjimas

Naudingumo klasė kwh per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tonų per metus

Esami

rodikliai
F 735414.35 282.05 192.63 89.42

Paketo

rodikliai
B klasė 263972.16 101.24 49.8 51.44 64.11 109.85



Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr. Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, EUR Santykinė kaina Eur/m2

4.1. Statybos darbai iš viso 1590962.3 € 684.05 €/m2

4.2. Iš jų:

4.3. Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms 1454087.1 € 625.2 €/m2

4.4. Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos 125592.66 €

4.5. Iš jų:

4.6. Projekto administravimas 50237.06 € 21.6 €/m2

4.7. Iš viso: 1716554.96 € 738.05 €/m2

4.8. Rezervas 318192.46 € 136.81 €/m2



IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas" 
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).



Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr. Pastato naudingas plotas (m2) Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2) Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)

4.1.1. 2325.79 54 € 125592.66 €/m2



Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr. Paslaugų pavadinimas Siūloma įkainio procentinė dalis (%)* Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur

4.2.1. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. 45 % 56516.7 €

4.2.2. Statybos techninė priežiūra 15 % 18838.9 €

4.2.3. Projekto administravimas 40 % 50237.06 €

4.2.4. Iš viso: 100 % 125592.66 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.



Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr. Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)

4.3.1.
Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių
įgyvendinimą

1900 €

4.3.2. Projektiniai pasiūlymai 10000 €

4.3.3. Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą) 30000 €

4.3.4. Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt. 3000 €

4.3.5. Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės 0 €

4.3.6. Techninio darbo projekto ekspertizė 5000 €

4.3.7.
Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po

atnaujinimo priemonių įdiegimo
3616.7 €

4.3.8.
Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties

įregistravimas Registrų centre
1500 €

4.3.9. Elektroninis žurnalas 1500 €

4.3.10. Iš viso: 56516.7 €



Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.
Administravimo paslaugos apmokamos šiomis

dalimis (%)*
Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos

Administravimo paslaugų apmokėjimo

sumos (eur)

4.4.1. 40 % Sudaryta valstybės paramos sutartis 20094.82 €

4.4.2. 20 % Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys 10047.41 €

4.4.3. 20 % Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams) Suvesta ranka: 10047.42 €

4.4.4. 20 %
Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies

nesumokėjimo projekto administratoriui
10047.41 €

4.4.5. 100 % Iš viso: 50237.06 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.



Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr. Lėšų poreikis Suma, Eur

4.5.1.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto

poreikius ir rinkos kainas:
56516.7 €

4.5.2.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius

ir rinkos kainas:
18838.9 €

4.5.3.
Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir

rinkos kainas:
50237.06 €

4.5.4.

Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo,

statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms,

įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas

0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.



Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė Pastabos

Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas

Pagal suvestinę kainą Metais 83

Atėmus valstybės paramą Metais 68

Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas

Pagal suminę kainą Metais 57

Atėmus valstybės paramą Metais 23



Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas" 

Eiles Nr. Lėšų šaltiniai Planuojamas investicijų dydis, Eur Procentinė dalis nuo visos sumos, %

6.1. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 1590962.3 € 92.68 %

6.2. Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 125592.66 € 7.32 %

6.3. Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti 0 € 0 %

6.4. Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) 0 € 0 %

6.5. Iš viso: 1716554.96 € 100 %



Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos" 

Eiles Nr. Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: Suma, Eur
Fiksuotas projekto išlaidų
vieneto įkainis, Eur/m2 

Pastabos

6.1.1.
Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos

techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*
125592.66 € 54 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.1.1. 50 proc. dalis 62796.33 € išmokama gavus statybos leidimą

6.1.1.2. 30 proc. dalis 37677.8 €
išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų
sutartis

6.1.1.3. 20 proc. dalis 25118.53 €
išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo

sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą

6.1.2.
Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių
išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) 

267465.85 € 115 € Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį 

6.1.3. Iš viso: 393058.51 €

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką 

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

Ee (kWh/m2 per

metus

Ep (kWh/m2 per

metus)

Ke

(eur/kWh
Kp

K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu

nėra - 1)
Kk

Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3,

jeigu nėra -1)

Apskaičiuota maksimali

įmoka I

Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės,

skaičiuojant įmoką
282.05 101.24 0.0681 2.2 1.2 1 1.3 3.52



Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles

Nr.

Butų ir kitų
patalpų

numeris ar

kitas

identifikavimo

požymis

Patalpų
paskirtis

Patalpų
naudingasis

plotas, m2

Investicijų suma EUR

Valstybės

paramos

dydis

rangos

darbams

(eur)

Investicijų
suma

atėmus

valstybės

paramą,

Eur

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis EUR

m2

Ar

viršyjama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka? 

Preliminarus

mėn.

įmokos

dydis

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Eur/m2

Ar viršijama

didžiausia

leistina

mėnesio

įmoka,

įskaičiavus

numatomą
rezervą

Pastabos

Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms

Kitoms

priemonėms
Iš viso:Bendros

investicijos,

Eur

Individualios investicijos, Eur

Gyvenamosios paskirties patalpos

7.1

Buto/patalpos

numeris: 1

2997-4009-

0010:0001

Gyvenamųjų
(butų)

50.59 25508.63

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

2977.17 33376.62 5817.85 27558.77 2.27 Ne 2.72 Ne

7.2

Buto/patalpos

numeris: 4

2997-4009-

0010:0004

Gyvenamųjų
(butų)

51.74 26088.49

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3044.93 34024.24 5950.1 28074.14 2.26 Ne 2.71 Ne

7.3

Buto/patalpos

numeris: 5

2997-4009-

0010:0005

Gyvenamųjų
(butų)

70.32 35456.95

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

4138.28 49960.09 8086.8 41873.29 2.48 Ne 2.98 Ne

7.4

Buto/patalpos

numeris: 6

2997-4009-

0010:0006

Gyvenamųjų
(butų)

51.22 25826.29

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3014.27 39205.42 5890.3 33315.12 2.71 Ne 3.25 Ne

7.5

Buto/patalpos

numeris: 7

2997-4009-

0010:0007

Gyvenamųjų
(butų)

71.84 36223.37

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

4227.8 45341.99 8261.6 37080.39 2.15 Ne 2.58 Ne

7.6

Buto/patalpos

numeris: 8

2997-4009-

0010:0008

Gyvenamųjų
(butų)

51.92 26179.25

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3055.47 34125.54 5970.8 28154.74 2.26 Ne 2.71 Ne

7.7

Buto/patalpos

numeris: 9

2997-4009-

0010:0009

Gyvenamųjų
(butų)

68.1 34337.57

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

4007.71 48710.14 7831.5 40878.64 2.5 Ne 3 Ne



7.8

Buto/patalpos

numeris: 10

2997-4009-

0010:0010

Gyvenamųjų
(butų)

51.41 25922.1

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3025.49 39312.45 5912.15 33400.3 2.71 Ne 3.25 Ne

7.9

Buto/patalpos

numeris: 11

2997-4009-

0010:0011

Gyvenamųjų
(butų)

71.51 36056.97

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

4208.36 45156.15 8223.65 36932.5 2.15 Ne 2.58 Ne

7.10

Buto/patalpos

numeris: 12

2997-4009-

0010:0012

Gyvenamųjų
(butų)

51.67 26053.19

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3040.82 33984.83 5942.05 28042.78 2.26 Ne 2.71 Ne

7.11

Buto/patalpos

numeris: 13

2997-4009-

0010:0013

Gyvenamųjų
(butų)

67.33 33949.32

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3962.4 48276.58 7742.95 40533.63 2.51 Ne 3.01 Ne

7.12

Buto/patalpos

numeris: 14

2997-4009-

0010:0014

Gyvenamųjų
(butų)

51.76 26098.57

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3046.02 39509.45 5952.4 33557.05 2.7 Ne 3.24 Ne

7.13

Buto/patalpos

numeris: 15

2997-4009-

0010:0015

Gyvenamųjų
(butų)

71.83 36218.33

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

4227.25 45336.4 8260.45 37075.95 2.15 Ne 2.58 Ne

7.14

Buto/patalpos

numeris: 16

2997-4009-

0010:0016

Gyvenamųjų
(butų)

52 26219.59

8096.84 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

3206.02 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3060.12 37376.55 5980 31396.55 2.52 Ne 3.02 Ne

7.15

Buto/patalpos

numeris: 17

2997-4009-

0010:0017

Gyvenamųjų
(butų)

67.82 34196.39

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3991.14 48552.39 7799.3 40753.09 2.5 Ne 3 Ne

7.16

Buto/patalpos

numeris: 18

2997-4009-

0010:0018

Gyvenamųjų
(butų)

51.53 25982.6

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3032.47 39379.93 5925.95 33453.98 2.71 Ne 3.25 Ne



7.17

Buto/patalpos

numeris: 19

2997-4009-

0010:0019

Gyvenamųjų
(butų)

71.86 36233.45

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

4229.03 45353.3 8263.9 37089.4 2.15 Ne 2.58 Ne

7.18

Buto/patalpos

numeris: 20

2997-4009-

0010:0020

Gyvenamųjų
(butų)

52.1 26270.01

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3066 34226.83 5991.5 28235.33 2.26 Ne 2.71 Ne

7.19

Buto/patalpos

numeris: 21

2997-4009-

0010:0021

Gyvenamųjų
(butų)

66.9 33732.51

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3937.08 48034.45 7693.5 40340.95 2.51 Ne 3.01 Ne

7.20

Buto/patalpos

numeris: 22

2997-4009-

0010:0022

Gyvenamųjų
(butų)

50.7 25564.1

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

2983.74 38912.7 5830.5 33082.2 2.72 Ne 3.26 Ne

7.21

Buto/patalpos

numeris: 23

2997-4009-

0010:0023

Gyvenamųjų
(butų)

71.93 36268.75

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

4233.14 45392.71 8271.95 37120.76 2.15 Ne 2.58 Ne

7.22

Buto/patalpos

numeris: 24

2997-4009-

0010:0024

Gyvenamųjų
(butų)

53.39 26920.46

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3141.97 34953.25 6139.85 28813.4 2.25 Ne 2.7 Ne

7.23

Buto/patalpos

numeris: 25

2997-4009-

0010:0025

Gyvenamųjų
(butų)

67.5 34035.04

14701.5 

Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:

4336.64 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3972.39 52708.93 7762.5 44946.43 2.77 Ne 3.32 Ne

7.24

Buto/patalpos

numeris: 26

2997-4009-

0010:0026

Gyvenamųjų
(butų)

51.57 26002.77

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3034.93 39402.56 5930.55 33472.01 2.7 Ne 3.24 Ne

7.25

Buto/patalpos

numeris: 27

2997-4009-

0010:0027

Gyvenamųjų
(butų) 71.91 36258.66

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

4231.91 45381.39 8269.65 37111.74 2.15 Ne 2.58 Ne



7.26

Buto/patalpos

numeris: 28

2997-4009-

0010:0028

Gyvenamųjų
(butų)

51.84 26138.91

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3050.81 34080.54 5961.6 28118.94 2.26 Ne 2.71 Ne

7.27

Buto/patalpos

numeris: 29

2997-4009-

0010:0029

Gyvenamųjų
(butų)

67.35 33959.41

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3963.5 48287.77 7745.25 40542.52 2.51 Ne 3.01 Ne

7.28

Buto/patalpos

numeris: 30

2997-4009-

0010:0030

Gyvenamųjų
(butų)

50.51 25468.29

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

2972.52 38805.67 5808.65 32997.02 2.72 Ne 3.26 Ne

7.29

Buto/patalpos

numeris: 31

2997-4009-

0010:0031

Gyvenamųjų
(butų)

71.03 35814.95

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

4180.17 44885.94 8168.45 36717.49 2.15 Ne 2.58 Ne

7.30

Buto/patalpos

numeris: 32

2997-4009-

0010:0032

Gyvenamųjų
(butų)

51.71 26073.36

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3043.15 34007.33 5946.65 28060.68 2.26 Ne 2.71 Ne

7.31

Buto/patalpos

numeris: 33

2997-4009-

0010:0033

Gyvenamųjų
(butų)

65.29 32920.71

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3842.36 47127.93 7508.35 39619.58 2.53 Ne 3.04 Ne

7.32

Buto/patalpos

numeris: 34

2997-4009-

0010:0034

Gyvenamųjų
(butų)

50.85 25639.73

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

2992.5 38997.09 5847.75 33149.34 2.72 Ne 3.26 Ne

7.33

Buto/patalpos

numeris: 35

2997-4009-

0010:0035

Gyvenamųjų
(butų)

70.93 35764.52

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

4174.28 44829.62 8156.95 36672.67 2.15 Ne 2.58 Ne

7.34

Buto/patalpos

numeris: 36

2997-4009-

0010:0036

Gyvenamųjų
(butų)

50.61 25518.72

10364.86 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

9154.86 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

2978.4 38861.98 5820.15 33041.83 2.72 Ne 3.26 Ne

7.35

Buto/patalpos

numeris: 37

2997-4009-

0010:0037

Gyvenamųjų
(butų)

65.92 33238.37

4890.82 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

3680.82 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

3879.45 42008.64 7580.8 34427.84 2.18 Ne 2.62 Ne



Negyvenamosios paskirties patalpos

7.36

Buto/patalpos

numeris:

Prekybos

2997-4009-

0010:0002

Prekybos 106.91 53906.46

1210 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

6291.74 61408.2 12294.65 49113.55 1.91 Ne 2.29 Ne

7.37

Buto/patalpos

numeris:

Administracinių
2997-4009-

0010:0003

Administracinių 112.39 56669.6

8382.88 

Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:

7172.88 

Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina,

Eur: 1210

6614.22 71666.7 12924.85 58741.85 2.18 Ne 2.62 Ne

7.38 Iš viso: 2325.79 1172716.39 281372.92 136872.99 1590962.3 267465.85 1323496.45 88.79 106.51
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